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Servicio a la Ciudadanía:
Horarios de atención IDRD Abierto al público de lunes a viernes 
de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 4:30 p.m. Calle 63 # 59a - 06
Contacto IDRD (601) 6605400 Ext.251 y 252.
Línea anticorrupción: 195 opción 2
Correo de contacto: serviciociudadania@idrd.gov.co
Radicación virtual: idrdcorrespondencia@idrd.gov.co



Proyectos de 

1. CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO CARD - COD. 12-091
 
BENEFICIARIOS:                                      16.151 deportistas
CTO DE DISEÑO 3422-2022:              $ 4.234.642.000
CTO DE INTERVENTORIA 3424-2022:            $ 1.190.036.921
FECHA DE INICIO:                                          27/1/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:                             10/10/2024
AVANCE DE EJECUCIÓN:                              93%
ESTADO DEL CONTRATO:                     Suspendido (Licencia de Construcción)
ÁREA DE DISEÑO:                                         19.342 m2

Alcance del proyecto:
El Centro de Alto Rendimiento Parque Simón Bolívar Sector Parque Recreo Deportivo, es un edifica-
ción enfocada al entrenamiento y preparación  de deportistas de alto rendimiento y en formación 
hacia el alto rendimiento del distrito capital. Será referente a nivel nacional por sus prestaciones 
deportivas y por su ubicación privilegiada. Busca inspirar a deportistas y ciudadanos combinando 
una plataforma deportiva innovadora con un edificio flexible y articulado a su entorno, con linea-
mientos de sostenibilidad y que incorpore estrategias que permitan su uso como parte del espacio 
público que potencie las cualidades paisajísticas del lugar. 

Esta edificación será única en la ciudad ya que contará con la Unidad de Ciencias Aplicadas al Depor-
tes - UCAD la cual contará con los equipos de última tecnología para la atención al deportista para el 
desarrollo de su vida deportiva. Por otro lado contará con espacios para el desarrollo de los siguien-
tes deportes: Tiro, Halterofilia, Karate Do, Taekwondo, Hapkido, Judo, Lucha, Tenis de Mesa, Bádmin-
ton, Balonmano, Voleibol, Basquetbol, Futbol Sala y deportes paralímpicos los cuales son: Boccia, 
Voley sentado, Para Tenis de mesa, Parabadminton, Powerlifting, Para Tiro Deportivo . Ahora bien tam-
bién se desarrollaron espacio para deportes alternativos los cuales son: Goalball, Dodgeball, Korfball, 
Kinball, Tchouball, Baloncesto 3x3, Skateboarding, Freestyle BMX, Fistball, Sepak Takraw, Teqball, 
Manbol, Ultimate, Parkour. Por último los espacios complementarios tales como: Auditorio, Centro de 
Perfeccionamiento de la Fuerza, Comedor, Cafetería, Coworking, Zona Equipo Bogotá.

estudios y diseños STC:





Alcance del proyecto:
Fueron ejecutadas 3 reuniones de socialización de inicio, avance y finalización los días 24 de febrero 
de 2023, 16 de junio de 2023 y 14 de diciembre de 2023 ejercicios en los cuales se socializaron caracte-
rísticas del contrato avances del diseño y anteproyecto con la comunidad beneficiaria. 

Programa de caracterización:
Fueron aplicadas 234 encuestas y 13 entrevistas a deportistas de alto rendimiento, entrenadores, líde-
res de escuelas de formación deportiva y presidentes de liga para conocer sus necesidades y observa-
ciones metodológicas, así como sus necesidades en términos de productos y servicios a tener en 
cuenta en el diseño: Entregables Diagnóstico Social y Estudio de Mercado. 

Canales de atención a la ciudadania:
Hernán Alexis Cobos
Profesional Social Consultor
Teléfono: 301 5177796
Correo electrónico: alexix22@yahoo.com
Días y horarios de atención telefónica: Lunes a sábado, 8:00 a.m.- 4:00 p.m



Construcción de sendero peatonal que permitirá la conexión de los dos parques existentes, construc-
ción de dos módulos de baños, instalación eléctrica y cerramiento.

2. PARQUE SANTA LUCIA FASE II - COD. 18-073:
 
BENEFICIARIOS:                                      16.151 deportistas
CTO DE DISEÑO 3422-2022:              $  4.234.642.000
CTO DE INTERVENTORIA 3424-2022:            $ 1.190.036.921
FECHA DE INICIO:                                          27/1/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:                             10/10/2024
AVANCE DE EJECUCIÓN:                              93%
ESTADO DEL CONTRATO:                     Suspendido (Licencia de Construcción)
ÁREA DE DISEÑO:                                         19.342 m2

Canales de atención a la ciudadania:
Atención a la comunidad:
Teléfono: 324 3025207
Correo electrónico: socialsenderosantalucia@gmail.com
Días y horarios de atención: Lunes a viernes 10:00 a.m. a 4:00 p.m.

Informe de Gestión: Diálogo Ciudadano 2024





3. CENTRO DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO 
UDS - COD. 10-290:
BENEFICIARIOS:                                                5.579 deportistas beneficiarios                 
CTO DE DISEÑO Y OBRA 3113-2023:            $ 43.951.576.181
CTO DE INTERVENTORIA 3164-2023:              $ 4.153.880.133
FECHA DE INICIO:                                              23/10/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:                                16/9/2025
AVANCE DE EJECUCIÓN ETAPA DISEÑOS:       47%
AVANCE DE EJECUCIÓN GENERAL:   2.4%
ESTADO DEL CONTRATO:                                 Ejecución Etapa de Actividades Complementarias 
      AnteprOyecto (Estudios y Diseños)
ÁREA DE INTERVENCIÓN:                                10.100 M2     

Alcance del proyecto:
Construcción de edificio con espacios para el entrenamiento de alto rendimiento y en formación al 
alto rendimiento de las siguientes disciplinas deportivas: Boxeo, Ajedrez, Gimnasio, Esgrima, Karate 
Do, Lucha olímpica, Levantamiento de pesas, Judo, Karate, Taekwondo, Baloncesto, Voleibol, Fútbol 
sala, Futbol salón, Balonmano, Bádminton y Tenis de Mesa, Hapkido, Muro de Escalar, Tejo  y espacios 
complementarios tales como: Auditorio, Vestidores, Bodegas, Co-working, Cafetería, Centro de Perfec-
cionamiento de la Fuerza, Tienda Deportiva y zonas de entrenamiento al aire libre (Terraza - Cubierta 
Verde).

Programa de información:
Se han ejecutado 2 reuniones informativas, inicio llevado a cabo el día 9 de febrero de 2024 y reunión 
de avance el 23 de agosto de 2024.

Programa de caracterización: 
Se realizó aplicación de 401 encuestas y 13 reuniones con metodólogos como insumos para la 
construcción del diagnóstico social y estudio de mercado social.
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Canales de atención a la ciudadania:
Xexetni Crespo
Profesional Social Consultor
Teléfono: 3212118797
Correo electrónico: Consultoriasocial10290@gmail.com
Días y horarios de atención telefónica: Lunes a sábado, 8:00 a.m.- 4:00 p.m

Informe de Gestión: Diálogo Ciudadano 2024





Consultoría
1. CONSULTORÍA SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES - 
FASE II:

CONTRATO DE CONSULTORÍA 3276-2023:                 $ 4.850.737.500
CONTRATO DE INTERVENTORÍA 3280-2023:              $ 1.829.395.679
FECHA DE INICIO:                                               19/1/2024
FECHA DE TERMINACIÓN:                                  18/11/2024
AVANCE DE EJECUCIÓN:                                  57%
ESTADO DEL CONTRATO:                                              En Ejecución
ALCANCE DEL PROYECTO:                                              

https://visorparques.idrd.gov.co/



Proyectos en etapa
de obra

1. PARQUE LINEAL AMBIENTAL UNIDAD DE PAISAJE 3 – 
COD. 11-1362:
 
BENEFICIARIOS:                                                259983                                      
CTO DE OBRA 3144-2023:     $ 14.372.120.021
CTO DE INTERVENTORIA 3159-2023:              $ 1.651.965.842
FECHA DE INICIO:                                              9/10/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:                                12/07/2024
AVANCE DE EJECUCIÓN:       24,5%
ESTADO DEL CONTRATO:                     Suspendido
ÁREA DE INTERVENCIÓN:                    53389,39 m2

Alcance del proyecto:  
Construcción de senderos peatonales, senderos para bicicletas, observatorio de aves, estaciones de 
descanso con mobiliario, zona de juegos infantiles, zonas de entrenamiento funcional, canchas 
deportivas y zonas (mascotas) PET, uso de energías renovables para el alumbrado público.

Programa de información: 
Se llevó a cabo reunión de inicio el día 28 de noviembre de 2023 y 7 reuniones extraordinarias con 
vecinos, autoridades del Cabildo Indigena Muisca de Suba y ambientalistas. También en el marco del 
programa de control social se han adelantado 2 comités de participación ciudadana. 



El proyecto en su contexto contiene mecanismos tanto de seguimiento como de atención a requeri-
mientos y subsanación de observaciones por parte de la comunidad, primero mediante comités de 
participación mensuales e información más extensa al momento de llegar el contrato a una ejecución 
del 50%, además de esto la interventoría (contrato IDRD 3159 de 2023) cuenta con un canal de aten-
ción presencial y via correo electronico para solucionar dudas y/o quejas.

Canales de atención a la ciudadania:
Yenny Alexandra Casas
Profesional Social Contratista
Teléfono: 3228465899
Correo electrónico: socialparquelineal@gmail.com
Dirección punto físico: Diagonal 147B No. 141A. 42 bloque C4 Interior 27
Días y horarios de atención: Lunes y martes 9:00 a.m. a 12:00 m. Miércoles y jueves de 2:00 p.m.- 4:00 
p.m. Sábados de 9:00 a.m. a 12:00 m.

Proyección

Obra
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Proyección

2. CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO MANZANA DEL 
CUIDADO DEL PORVENIR GIBRALTAR - COD. 08-110:
(Cofinanciación regalías)
BENEFICIARIOS:                                                579032                        
CTO DE OBRA 3203-2023:     $151.550.192.040
CTO DE INTERVENTORIA 3219-2023:             $7.355.821.720
FECHA DE INICIO:                                              6/2/2024
FECHA DE TERMINACIÓN:                                5/4/2026
AVANCE DE EJECUCIÓN:       1,5%
ESTADO DEL CONTRATO:                     En Ejecución
ÁREA DE INTERVENCIÓN:                    33.947,74 m2  
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Programa de formación:
Se han ejecutado 6 ejercicios de participación: 1 reunión de  socialización de inicio el día 15 de marzo 
de 2024 y 5 comités de participación ciudadana y control social los días 17 de abril de 2024, 15 de mayo 
de 2024, 19 de junio de 2024, 17 de julio de 2024 y 21 de agosto de 2024; actividades en las cuales se 
presentó a la comunidad y miembros del comité de participación ciudadana las características del 
proyecto, alcance de las obras, planes y programas a implementar y avances de ejecución en los com-
ponentes técnico, social, ambiental, sst y se aclararon dudas frente a la ejecución del contrato. 



Canales de atención a la ciudadania:
Atención a la comunidad por CONSORCIO GIBRALTAR:
Profesional social Contratista: María Isabel Rocha Romero
Punto fijo de atención a la ciudadanía: Carrera 91 No. 43 - 20 Sur (Barrio El Porvenir)
Días y horarios de atención presencial: Lunes y miércoles: 7:00 a.m. a 9:00 a.m.
Martes y jueves: 1:00 p.m. a 3:00 p.m.
Día y horario de atención virtual: Sábados: 7:00 a.m. a 9:00 a.m.
Teléfono: 321 347 12 89
Correo electrónico: social.consorciogibraltar@gmail.com

3. VELODROMO – COD 08-110: 
 
BENEFICIARIOS:                                                   579032                        
CTO DE OBRA 3232-2023:     132.821.646.606
CTO DE INTERVENTORIA 3219-2023:               $7.607.817.556
FECHA DE INICIO:                                          6/2/2024
FECHA DE TERMINACIÓN: 5/4/2026
AVANCE DE EJECUCIÓN:        2%
ESTADO DEL CONTRATO:                      En Ejecución
ÁREA DE INTERVENCIÓN:                     43937 M2



Alcance del proyecto 
Se han ejecutado 6 ejercicios de participación: 1 reunión de  socialización de inicio el día 15 de marzo 
de 2024 y 5 comités de participación ciudadana y control social los días 17 de abril de 2024, 15 de 
mayo de 2024, 19 de junio de 2024, 17 de julio de 2024 y 21 de agosto de 2024; actividades en las cuales 
se presentó a la comunidad y miembros del comité de participación ciudadana las características del 
proyecto, alcance de las obras, planes y programas a implementar y avances de ejecución en los com-
ponentes técnico, social, ambiental, sst y se aclararon dudas frente a la ejecución del contrato. 

Proyección

Obra
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Programa de información:  
Se han ejecutado 6 ejercicios de participación: 1 reunión de  socialización de inicio el día 8 de marzo 
de 2024 y 5 comités de participación ciudadana y control social los días 18 de abril de 2024, 16 de 
mayo de 2024, 20 de junio de 2024, 18 de julio de 2024 y 22 de agosto de 2024; actividades en las cuales 
se presentó a la comunidad y miembros del comité de participación ciudadana las características del 
proyecto, alcance de las obras, planes y programas a implementar y avances de ejecución en los com-
ponentes técnico, social, ambiental, sst y se aclararon dudas frente a la ejecución del contrato. 

Canales de atención a la ciudadania:
Atención a la comunidad por CONSORCIO GIBRALTAR:
Profesional social Contratista: María Isabel Rocha Romero
Punto fijo de atención a la ciudadanía: Carrera 91 No. 43 - 20 Sur (Barrio El Porvenir)
Días y horarios de atención presencial: Lunes y miércoles: 7:00 a.m. a 9:00 a.m.
Martes y jueves: 1:00 p.m. a 3:00 p.m.
Día y horario de atención virtual: Sábados: 7:00 a.m. a 9:00 a.m.
Teléfono: 321 347 12 89
Correo electrónico: social.consorciogibraltar@gmail.com



Reporte de vinculación laboral 
Subdirección Técnica de Construcciones:

Dando cumplimiento al Plan de Gobierno Distrital “Un nuevo contrato social y ambiental para la 
Bogotá del siglo XXI”, la Subdirección Técnica de Construcciones adelanta la transvesalización y terri-
torialización del enfoque diferencial y de género con la implementación de las siguientes acciones:

Contratación de población vulnerable, enfoque diferencial y de género.

REPORTE VINCULACIÓN LABORAL Y DE GOBIERNO DE EMPLEO

STC

CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO 
CARD - COD. 12-091

PROYECTO EMPLEOS 
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CED COMPLEJO DE ENTRENAMIENTO
DEPORTIVO COD. 12-125
CONSULTORÍAS SISTEMA DISTRITAL
DE PARQUES - FASE II
PARQUE SANTA LUCÍA FASE II
COD. 18-073
PARQUE LINEAL AMBIENTAL UNIDAD 
DEL PAISAJE 3 - COD. 11-1362
CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO
MANZANA DEL CUIDADO DEL 
PORVENIR GIBRALTAR - COD 08-110

VELÓDROMO - COD. 08-110
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Diez por ciento (10%) bajo el enfoque 
diferencial - discapacidad, persona 

mayor, comunidades (indigenas, rom, 
negra afrocolobianas, raizales y 

palenqueras), orientación sexual.

Veinte por ciento (20%) bajo el 
enfoque de género de sexo mujer y/o 
género femenino, tanto ne mano de 
Obra Calificada como No Calificada.
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Para el primer semestre de 2024, la Subdirección Técnica de Construcciones finalizó la ejecución del 
Proyecto de inversión 7856 – Construcción y adecuación de escenarios y/o parques deportivos soste-
nibles para la revitalización urbana en Bogotá, cumpliendo desde año 2023 con la programación de 
metas establecidas para el cuatrienio, sin embargo, se presenta a continuación las acciones más  rele-
vantes desarrolladas durante el primes semestre en el marco del citado proyecto

PMETA 1. Realizar el 100% de los estudios y diseños, interventoría y con-
sultoría de parques y/o escenarios deportivos:  

Para la vigencia 2024 la meta no cuenta con recursos programados ni magnitud, sin embargo, se reali-
za el seguimiento al Procesos del Sistema Distrital de Parques - Fase II el cual se encuentra en ejecu-
ción: 

Metas de la Subdirección
Técnica de Construcciones

SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES Y ESCENARIOS – IDRD
Objeto: Desarrollar una metodología de diagnóstico y el levantamiento por tecnología 
GNSS para la captura de información geográfica de la infraestructura física de los parques 
que no se encuentran incorporados en el visor geográfico sistema distrital de parques y 
escenarios IDRD.

Valor contratado con recursos 2023: $ 6.680.133.179 (Contrato de Consultoría No. 3276-2023: 
$ 4.850.737.500 y Contrato de Interventoría No. 3280-2023: $ 1.829.395.679).

Para el mes de junio se está tramitando acta de recibo parcial no 1, actualmente el consul-
tor ha levantado en campo 2,653 parques que corresponde al 50% de los parques levanta-
dos en el contrato.

META 2.  Construir y/o adecuar 9,4 parques y/o escenarios deportivos: 

La meta cumplió con la magnitud programada para el cuatrienio en la vigencia 2023, sin embargo, al 
Subdirección Técnica de Construcciones se encuentra ejecutando los siguientes contratos de obra e 
interventoría en el marco de la citada  meta : 
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OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE ESTRUCTURANTE SANTA LUCÍA, 
Cód. 18-073

Objeto: realizar la ingeniería de detalle y la construcción del sendero peatonal y obras 
complementarias para la conexión de los dos sectores que conforman el parque Santa 
Lucia código IDRD 18 073 localidad de Rafael Uribe e interventoría. 

Valor contratado con recursos 2022: $4.915.467.337 (contrato de obra No. 3330-2022: $ 
4.217.318.886 y contrato de interventoría No. 3366-2022 por valor de  $698.148.451). 

Avance 6%: De acuerdo con el cronograma del contratista aprobado por la interventoría, 
se están realizando las siguientes actividades:

Se realiza ampliación No. 1 a la suspensión No. 2 de los contratos de obra no. 3330-2022 y 
contrato de interventoría No. 3366 -2022; desde el día 19 de diciembre de 2022 hasta el día 
18 de marzo de 2024.

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL VELÓDROMO GIBRALTAR, LOCALIDAD DE KEN-
NEDY
 
Objeto: Contratar las obras y actividades complementarias del velódromo ubicado en el 
parque metropolitano el porvenir Gibraltar en la localidad de Kennedy en Bogotá.

Valor contratado con recursos 2023: $ 140.429.464.162,00 (Contrato de Obra No. 3232-2023: 
$ 132.821.646.606 y Contrato de Interventoría No. 3219-2023:                                     
$7.607.817.556).

Se culminó la instalación de cerramiento cubriendo cerramiento existente, distribuidos 
de la siguiente manera cerramiento paralelo carrera 91 y cerramiento paralelo calle 49 sur.
Se culminó la actividad de tala, cargue y retiro de los 181 individuos arbóreos aprobados 
bajo resolución no. 01639 de 2023, a los cuales se le realizaron las siguientes actividades 
trozado, chipiado, retiro de raíces completas, transporte y disposición del material.

Se identificaron 2 placas de concreto existentes de diferentes espesores de 8cm y 30 cm.
Se realizó la actividad de descapote en zona de parqueadero y retiro de material desde el 
sitio de la obra hasta el sitio de aprovechamiento de material producto de la excavación 
del terreno.

Se programó el tercer comité de participación ciudadana el 20 de junio del 2024.

Procesos en ejecución:
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Se realizan actividades de descapote y disposición de capa vegetal para carreteable ubicado por el 
costado no-oriental del proyecto.
Se ejecuta construcción de cerramiento en lámina ubicado en el costado sur-oriental y costado 
nor-oriental del proyecto.
Se ejecuta instalación provisional eléctrica con la instalación de gabinetes y puesta a tierra ubica-
do en el costado oriental del proyecto.
Se realizan actividades de localización y replanteo del proyecto.
Se ejecuta suministro, extendido, nivelación y compactación de recebo común para carreteable y 
plataforma ubicados en costado oriental y norte del proyecto.
Se avala  el informe mensual técnico No. 2 v2 de interventoría y remite al contratista la aprobación 
del informe mensual técnico no.3 v2.
Se programó el tercer comité de participación ciudadana para el 19 de junio del 2024.
Se carga la información del seguimiento de la interventoría a la implementación BIM (14 formatos 
de control), así como las actas de reuniones (10) al centro común de datos.
Se crea el control de avance para la implementación BIM, el cual está basado en el avance que 
tiene cada actividad en términos de modelamiento, coordinación, simulación 4d (estructura) y 
modelos récord.
- Avance en actividad pilotes hincados modelación 25%.

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL VELÓDROMO GIBRALTAR, LOCALIDAD DE KEN-
NEDY
 
Objeto: Contratar las obras y actividades complementarias del velódromo ubicado en el 
parque metropolitano el porvenir Gibraltar en la localidad de Kennedy en Bogotá.

Valor contratado con recursos 2023: $ 140.429.464.162,00 (Contrato de Obra No. 3232-2023: 
$ 132.821.646.606 y Contrato de Interventoría No. 3219-2023:                                     
$7.607.817.556).

Se culminó la instalación de cerramiento cubriendo cerramiento existente, distribuidos 
de la siguiente manera cerramiento paralelo carrera 91 y cerramiento paralelo calle 49 sur.
Se culminó la actividad de tala, cargue y retiro de los 181 individuos arbóreos aprobados 
bajo resolución no. 01639 de 2023, a los cuales se le realizaron las siguientes actividades 
trozado, chipiado, retiro de raíces completas, transporte y disposición del material.

Se identificaron 2 placas de concreto existentes de diferentes espesores de 8cm y 30 cm.
Se realizó la actividad de descapote en zona de parqueadero y retiro de material desde el 
sitio de la obra hasta el sitio de aprovechamiento de material producto de la excavación 
del terreno.

Se programó el tercer comité de participación ciudadana el 20 de junio del 2024.

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO PORVENIR 
GIBRALTAR, LOCALIDAD DE KENNEDY

Objeto: Contratar las obras y actividades complementarias del centro de alto rendimiento 
en el marco de la manzana del cuidado del porvenir Gibraltar en la localidad de Kennedy 
en Bogotá.

Valor contratado con recursos 2023: $158.906.013.760 (Contrato de Obra No. 3203-2023: $ 
151.550.192.040 (Regalías 143.772.299.900 y Cupo Crédito 7.777.892.140)   y Contrato de Inter-
ventoría No. 3219-2023: $ 7.355.821.720 Cupo Crédito).

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE – UDS 
Código  10-290

Objeto: contratar las obras y actividades complementarias del centro de entrenamiento 
deportivo UDS CODIGO IDRD 10 290

Valor contratado con recursos 2023: $48.105.456.314. (contrato de obra No. 3113-2023: 
$43.951.576.181 y contrato de interventoría No. 3159-2023 por valor de $4.153.880.133). 

Avance 47% los cuales corresponden a la fase de actividades complementarias se realiza 
el comité de seguimiento No. 16 el pasado 06 de febrero de 2024, durante la presente 
semana se realiza el avance de las actividades de los diseños y coordinación entre espe-
cialidades.

Informe de Gestión: Diálogo Ciudadano 2024



Actualmente se encuentra en desarrollo por parte del contratista de obra y posterior 
aprobación de la interventoría, los componentes y entregables que corresponden a la 
etapa de anteproyecto.

Se realizan las reuniones pertinentes al seguimiento y cumplimiento de los compromisos 
tendientes ante los permisos solicitados IDPC y documento de presupuesto.

Continua subsanación por parte del consultor con respecto a los entregables del compo-
nente de esquema básico, a fin de que la interventoría realice las respectivas revisiones, 
y emitir concepto para radicación física.

Se realiza comité a fin de mostrar avances de acuerdo con observaciones de interventoría, 
se indica que una vez revisada la información se podría dar aval a ciertas especialidades 
a fin de adelantar el modelado BIM.

Por parte de la interventoría, se realizan reuniones de seguimiento a los productos pen-
dientes de entrega por parte de la consultoría que permitan atender los requerimientos 
del IDRD.

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE LINEAL AMBIENTAL PAISAJE 3 Código 
11-1362

Objeto: contratar por el sistema de precios unitarios fijos las obras del parque lineal 
ambiental correspondientes a la unidad de paisaje 3.

Valor contratado con recursos 2023: $ 16.024.085.863 (Contrato de Obra No. 3144-2023: 
$14.372.120.021 y Contrato de Interventoría No. 3259-2023: $ 1.651.965.842).

Avance para junio de un 24% de obra con las siguientes actividades:

 Excavación mecánica y cargue retiro en el tramo C.  
 Relleno de rajón manual en el tramo c.
 Relleno afirmado compactación en los tramos A y C
 Suministro e instalación de geotextil tramo A, B y C
 Bordillo prefabricado tramo A, B y C
 Sardinel prefabricado tramo A, B y C 
 Canalización ducto eléctrico zona dura tramo A

PERSONAL: Se realizan adición y prórroga a contrato de prestación de servicios.
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META 3.  Adelantar el 100% de la gestión administrativa de los diferentes 
proyectos de infraestructura de parques y escenarios deportivos en fase 
final y de liquidación: a 30 de junio de 2024 presentó una ejecución del 14% 
correspondiente a la ejecución de $ 1.471.958.750 de $10.298.110.902 progra-
mados. 

Se realizan adición y prórroga a contrato de prestación de servicios.

En cuanto a los pasivos se realizaron el pago de los siguientes compromisos:

PAGO DE PASIVOS EXIGIBLES A 30 DE JUNIO DE 2024

901650251-CONSORCIO 
SANTA ISABEL 056

BENEFICIARIO No. CONTRATO

3010 03/07/2024

05/14/2024

90.259.283,00

141.467,003248

OBJETO FECHA DE 
PAGO VALOR

1013629267-LAURA MELISA 
CARDENAS BARRAGAN

PAGO PASIVO EXIGIBLE CTO INTERVENTORÍA 
3010 2022 CONSORCIO SANTA ISABEL 056 
REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA 
ADMINISTRATIVA CONTABLE FINANCIERA 
SOCIAL AMBIENTAL SST Y JURÍDICA A LAS 
OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
NECESARIAS PARA EJECUTAR EL PLAN DE 
RESTAURACION Y RECUPERACION Y LA 
CONSTRUCCION DEL PARQUE BUENAVISTA EL 
PORVENIR CÓDIGO IDRD 19 347 FASE 2

PAGO PASIVO EXIGIBLE CPS 3248 2022 PRESTAR 
LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA 
ADELANTAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS 
CON EL SANEAMIENTO DE LAS URBANIZACIO-
NES PREDIOS Y CONSTRUCCIONES DEL 
INVENTARIO GENERAL DE ESPACIO PÚBLICO Y 
BIENES FISCALES
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