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Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2023

Millones de pesos corrientes

211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política  69.80 $921,642 $1,320,437 0.00 $0 $375,603 98.88 $338,002 $341,824 99.22 $315,297 $317,786 97.88 $181,874 $185,820 86.99 $86,469 $99,405

 69.80 $921,642 $1,320,437 0.00 $0 $375,603 98.88 $338,002 $341,824 99.22 $315,297 $317,786 97.88 $181,874 $185,820 86.99 $86,469 $99,40520 Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la 
salud

 69.80 $921,642 $1,320,437 0.00 $0 $375,603 98.88 $338,002 $341,824 99.22 $315,297 $317,786

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 47.67
 47.80
 47.80
 48.00
 48.00

2020
2021
2022
2023
2024

 47.67
 47.67
 47.80
 48.00
 48.00

 47.67
 47.67
 52.90
 52.90
 0.00

 100.00%
 100.00%
 110.67%
 110.21%

 0.00%
 110.21%

147 Porcentaje de personas que realizan actividad física(C)

De la Vigencia

135

137

 68.15

 70.06

 $115,071

 $955

 $168,847

 $1,363

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $49,723

 $335

 95.93

 100.00

 $39,689

 $270

 $41,373

 $270

 97.46

 99.44

 $46,560

 $323

 $47,776

 $325

 96.04

 83.95

 $22,205

 $301

 $23,121

 $359

 96.53

 81.25

 $6,617

 $60

 $6,854

 $74

Indicador(es)

Indicador(es)

Aumentar a 48% el porcentaje de personas que realizan actividad física en Bogotá

Desarrollar el 100% de los componentes para la creación de un clúster de la economía del deporte, la 
recreación y la actividad física

0 N/A

No se presentan retrasos para el cumplimiento de la meta.Retrasos y soluciones:
Se reporta un avance del 52.9%, correspondiente a los resultados de la encuesta Multipropósito de la vigencia 2021. La gestión realizada desde el IDRD como aporte a los anteriores resultados, es la siguiente:

Con corte al mes de diciembre de 2023 se ejecutaron 166.206 actividades físicas dirigidas y programas deportivos para el fomento de la vida activa beneficiando a 2.443.682 personas (dichas personas pudieron asistir a una o más actividades de los programas enmarcados en el proyecto de inversión).

Se desarrollaron 11.994 actividades de promoción del uso de la bicicleta beneficiando en promedio 1.539.205 personas/trayectos en las jornadas de ciclovía dominical/festiva/nocturna y 3.335.459 personas beneficiadas en los demás programas (dichas personas pudieron asistir a una o más actividades de 
los programas enmarcados en el proyecto de inversión).

Finalmente, se han beneficiado 61.701 personas con procesos de alfabetización física que generan y multiplican buenas prácticas para vivir una vida activa y saludable, a través de la realización de 390 jornadas.

Avances y Logros:

7852 - Construcción de comunidades activas y saludables en Bogotá

(S)1

(S)2

(S)3

(K)4

(K)5

Realizar 399,516 actividades fisicas dirigidas y programas deportivos para el 
fomento de la vida activa

Desarrollar 24,597 actividades de promocion del uso de la bicicleta para diferentes
poblaciones

Beneficiar 209,927 personas con procesos de alfabetización física que generen y 
multipliquen buenas prácticas para vivir una vida activa y saludable

Diseñar e implementar 1 estrategia de medición sobre las acciones de actividad 
fisica y sus impactos en cuanto a la salud fisica y mental

Pagar 100 % de compromisos de vigencias anteriores fenecidas

 88.48

 83.26

 90.33

 353,491.00

 20,480.00

 189,628.00

 399,516.00

 24,597.00

 209,927.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 55,020.00

 4,127.00

 22,000.00

 1.00

 0.00

 105.72

 100.08

 102.84

 100.00

 100.00

 166,206.00

 11,994.00

 61,701.00

 1.00

 100.00

 157,211.00

 11,984.00

 60,000.00

 1.00

 100.00

 102.20

 104.38

 101.87

 100.00

 99.00

 102,712.00

 5,195.00

 57,832.00

 1.00

 99.00

 100,503.00

 4,977.00

 56,770.00

 1.00

 100.00

 104.79

 92.78

 104.27

 100.00

 98.00

 75,926.00

 2,363.00

 40,424.00

 1.00

 98.00

 72,453.00

 2,547.00

 38,770.00

 1.00

 100.00

 98.92

 109.82

 109.89

 0.00

 0.00

 8,647.00

 928.00

 29,671.00

 0.00

 0.00

 8,741.00

 845.00

 27,000.00

 0.00

 0.00

 67.53

 66.97

 79.92

 68.76

 98.86

 $50,180

 $55,141

 $7,167

 $1,397

 $1,186

 $74,309

 $82,340

 $8,968

 $2,032

 $1,199

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $21,919

 $25,707

 $1,609

 $487

 $0

 95.23

 96.39

 98.01

 88.35

 100.00

 $16,292

 $20,100

 $2,864

 $428

 $5

 $17,108

 $20,853

 $2,923

 $484

 $5

 97.69

 97.57

 97.21

 85.90

 99.22

 $20,962

 $22,003

 $2,743

 $545

 $307

 $21,458

 $22,551

 $2,822

 $634

 $310

 92.87

 98.82

 99.55

 99.64

 98.73

 $10,200

 $9,554

 $1,153

 $425

 $873

 $10,983

 $9,669

 $1,158

 $426

 $884

 96.03

 97.87

 89.17

 0.00

 0.00

 $2,727

 $3,484

 $406

 $0

 $0

 $2,840

 $3,559

 $455

 $0

 $0

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

 $99,405  $86,469  86.99  $185,820  $181,874  97.88  $317,786  $315,297  99.22  98.88 $338,002 $341,824  0.00 $0 $375,603  69.80 $921,642 $1,320,437

 110.21%

     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo
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Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2023

Millones de pesos corrientes

211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política  69.80 $921,642 $1,320,437 0.00 $0 $375,603 98.88 $338,002 $341,824 99.22 $315,297 $317,786 97.88 $181,874 $185,820 86.99 $86,469 $99,405

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 5.00
 25.00
 25.00
 25.00
 20.00

 40,000.00
 40,000.00
 40,000.00
 40,000.00
 40,000.00

 100.00

2020
2021
2022
2023
2024

2020
2021
2022
2023
2024

TOTAL 

 5.00
 25.00
 25.00
 25.00
 20.00

 40,000.00
 40,000.00
 40,000.00
 40,000.00
 40,000.00

 5.00
 25.00
 25.00
 25.00
 0.00

 42,173.00
 43,672.00
 42,248.00
 40,221.00

 0.00

 100.00%
 100.00%
 100.00%
 100.00%

 0.00%

 105.43%
 109.18%
 105.62%
 100.55%

 0.00%

 100.00  80.00  80.00%

 84.16%

149

150

Porcentaje de los componentes desarrollados

Número de niños, niñas y adolescentes formados

(S)

(K)

De la Vigencia

De la Vigencia

138  73.16 $65,945 $90,135 0.00 $0 $23,713 99.92 $21,781 $21,798 98.32 $20,151 $20,496 99.73 $15,508 $15,550 99.15 $8,505 $8,578

Indicador(es)

Formar 40.000 niñas, niños y adolescentes y jóvenes en disciplinas deportivas priorizadas en el marco de 
la jornada escolar complementaria

No se presentan retrasos para el cumplimiento de la meta.

No se presentan retrasos para el cumplimiento de la meta.

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

Con corte a diciembre de 2023 en el marco de la Cuenta Satélite del Deporte de Bogotá se trabajó en la etapa de procesamiento de los datos, en el análisis y en la difusión de los resultados. El 22 de junio de 2023 se realizó el evento de la presentación de los resultados Macroeconómicos de la cuenta 
satélite del deporte de Bogotá, con la asistencia de 50 invitados del sector de deporte, recreación y actividad física.  Adicionalmente, se logró la firma del nuevo convenio con el DANE y el IDRD que tiene como objetivo: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, tecnológicos y financieros entre el 
DANE/FONDANE y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) para la elaboración de las cuentas de producción y generación del ingreso 2022 provisional y 2023 preliminar de la Cuenta Satélite del Deporte de Bogotá (CSDB). Con la firma del convenio 2903 - 2023, se dio la aprobación del 
cronograma del plan de trabajo especificando las actividades, productos y fechas para el desarrollo de las fases de acopio, procesamiento, análisis, difusión y evaluación de la cuenta satélite del deporte de Bogotá, actualmente se está llevando a cabo el seguimiento.

Referente al Clúster del Deporte, se llevaron a cabo mesas de trabajo con el propósito de definir el Plan de Acción del 2023. En este marco se destaca:

*Jornada de Networking, con la participación de 18 organizaciones, en las instalaciones del Comité Olímpico Colombiano, en donde llevaron a cabo la presentación de su propuesta de valor, como organizaciones individuales, y los objetivos que buscan cumplir al entablar alianzas con otros representantes 
del sector. De otra parte, 23 empresarios se incluyeron dentro del programa Formador de Formadores: Habilidades para el Futuro en alianza con Eidos y Microsoft, para replicar conocimientos asociados al cierre de brechas digitales.

*Se trabajó articuladamente con la cámara de comercio de Bogotá en el desarrollo de las acciones generadas desde la iniciativa del clúster con el fin de aportar al mejoramiento de la competitividad y productividad de los actores del sector deporte, recreación y actividad física.

Se trabajó en el documento borrador marco de la implementación del Clúster del deporte de Bogotá, en búsqueda de fortalecer el tejido empresarial del deporte, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) buscó a través de la iniciativa del  clúster el relacionamiento de todas aquellas empresas, 
organizaciones, asociaciones y demás actores que hacen parte del ecosistema del deporte; desde los bienes, la infraestructura y los servicios, hasta los contenidos propios del sector, con el fin de intercambiar y generar información de calidad, tener acceso a una oferta especializada que ayude al 
fortalecimiento empresarial, contribuir a la reactivación económica del sector, visibilizar propuestas de valor, mejorar sus procesos productivos y, sobre todo, articular la oferta y la demanda laboral en beneficio de toda la ciudad.

Avances y Logros:

7855 -  Fortalecimiento de la economía del sector deporte, recreación y actividad física de Bogotá

(C)1

(S)2

Realizar 1  estudio para la generación de lineamientos técnicos para el 
mejoramiento de la productividad y competitividad para el sector del deporte, la 
recreación y la actividad física

Desarrollar el 100 % de los componentes de una iniciativa de clúster para el sector
del deporte, la recreación y la actividad física

 80.00 80.00 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 20.00

 100.00

 100.00

 1.00

 25.00

 1.00

 25.00

 100.00

 100.00

 0.70

 25.00

 0.70

 25.00

 100.00

 100.00

 0.40

 25.00

 0.40

 25.00

 100.00

 100.00

 0.10

 5.00

 0.10

 5.00

 74.99

 59.69

 $693

 $262

 $924

 $439

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $218

 $117

 100.00

 100.00

 $198

 $72

 $198

 $72

 100.00

 98.53

 $200

 $123

 $200

 $125

 98.41

 47.23

 $253

 $48

 $257

 $101

 81.82

 80.00

 $42

 $19

 $51

 $23

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

 100.00%

 105.20%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2023

Millones de pesos corrientes

211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política  69.80 $921,642 $1,320,437 0.00 $0 $375,603 98.88 $338,002 $341,824 99.22 $315,297 $317,786 97.88 $181,874 $185,820 86.99 $86,469 $99,405

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 100.00
 100.00
 100.00
 100.00
 100.00

2020
2021
2022
2023
2024

 100.00
 100.00
 100.00
 100.00
 100.00

 100.00
 100.00
 100.00
 100.00

 0.00

 100.00%
 100.00%
 100.00%
 100.00%

 0.00%
 80.00%

152 Porcentaje de alianzas público privadas - APP gestionadas(K)

De la Vigencia

140  75.48 $1,968 $2,608 0.00 $0 $531 99.68 $896 $899 100.00 $570 $570 79.72 $338 $424 89.65 $164 $183

Indicador(es)

Gestionar 100% de las Alianzas Público Privadas de proyectos de infraestructura para la cultura, la 
recreación y el deporte, priorizando la sede de la Orquesta Filarmónica de Bogotá y la unidad deportiva el 
Campin

No se presentan retrasos para el cumplimiento de la meta.Retrasos y soluciones:

Se formaron a 40.221 escolares de Instituciones Educativas Distritales en las localidades: Antonio Nariño, Barrios Unidos, Bosa, Chapinero, Ciudad Bolívar, Engativá, Fontibón, Kennedy, La Candelaria, Mártires, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Santa fe, Suba, Teusaquillo, Tunjuelito, 
Usaquén y Usme. A través de la realización de 79.337 sesiones de clase de los centros de interés en deporte y actividad física, de forma presencial para las modalidades:

*Pelota: fútbol, baloncesto, sóftbol, futsal, tenis de campo, bádminton, voleibol, tenis de mesa, béisbol, fútbol de salón, balonmano, rugby y squash.
*Combate: judo, lucha, taekwondo, boxeo, karate, esgrima.
*Nuevas tendencias deportivas: escalada, BMX Flatland, ultimate, capoeira, skateboarding.
*Tiempo y marca: natación, atletismo, patinaje, levantamiento de pesas, ciclismo.
*Arte y precisión: porras, gimnasia, baile deportivo.
*Disciplinas audiovisuales: ajedrez y actividad física.
*Iniciación al Movimiento

Los 40.221 escolares beneficiados se encuentran diferenciados así: 35.961 niños, niñas y adolescentes, 17 jóvenes, 3.121 estudiantes en condición de víctimas y 1.122 estudiantes en condición de discapacidad física o mental (diversidad funcional), logrando aportar en su educación integral y contribuyendo
en la transformación de su proyecto de vida.

El día 29 de diciembre de 2023 se adjudicó el proyecto APP Complejo Cultural y Deportivo El Campin, a la Asociación Público-Privada Complejo Cultural y Deportivo el Campin CDEC S.A.S., mediante Resolución IDRD No. 1791 del 29 de diciembre de 2023, el cual tiene  por objeto: Otorgamiento de una 
concesión para que, el concesionario, por su cuenta y riesgo, lleve a cabo los estudios y diseños definitivos, la financiación, gestión social y ambiental y, la construcción, mejoramiento, operación, mantenimiento, administración, aprovechamiento económico de la infraestructura y reversión de la Unidad 

Avances y Logros:

Avances y Logros:

7854 - Formación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, en las disciplinas deportivas priorizadas, en el marco de la jornada escolar complementaria en Bogotá

(K)1

(C)2

(S)3

(S)4

(S)5

(S)6

(K)7

Formar 40,000 niñas, niños, adolescentes y jóvenes en disciplinas deportivas 
priorizadas en el marco de la jornada escolar complementaria

Aumentar 30 % de permanencia en los procesos de formación deportiva integral 
de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes

Identificar 300 niños, niñas y adolescentes como posibles talentos deportivos

Realizar 3 investigaciones que evidencien los cambios comportamentales en los 
escolares atendidos

Desarrollar 35 planes pedagógicos de formación deportiva que incluyan aspectos 
de orden  psicosocial y ciudadano que contribuyan a la formación integral

Realizar 8 acciones de sensibilización sobre los procesos de formación integral a 
través del deporte

Pagar 100 % de compromisos de vigencias anteriores fenecidas

 97.00
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 0.00

 0.00
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 45.00
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 100.00

 100.00

 0.00

 43,672.00

 9.00
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 1.00
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 0.00

 40,000.00

 20.00
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 0.00
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 1.00
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 69.33
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 $2,019

 $448

 $622

 $457

 $5
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 $6,868

 $2,654

 $448

 $622

 $641

 $5
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 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $20,801

 $2,093
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 $0
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 99.91
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 0.00

 100.00

 0.00

 $18,944

 $1,769

 $712
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 $184
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 $18,961

 $1,769

 $712

 $173

 $0

 $184

 $0

 98.18

 99.08

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 $17,917

 $1,427

 $550
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 $0

 $131

 $5

 $18,249

 $1,440

 $550

 $121

 $0

 $131

 $5

 99.67

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 $12,820

 $1,295

 $532

 $154
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 $1,295

 $532

 $154

 $622

 $86

 $0

 99.09

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 $7,952

 $270

 $226

 $0

 $0

 $57

 $0

 $8,024

 $270

 $226

 $0

 $0

 $57

 $0

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO

SUSPENDIDA

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

 100.00%

     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo
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Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20190617599424094

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2023

Millones de pesos corrientes

211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política  69.80 $921,642 $1,320,437 0.00 $0 $375,603 98.88 $338,002 $341,824 99.22 $315,297 $317,786 97.88 $181,874 $185,820 86.99 $86,469 $99,405

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 0.10
 0.30
 0.25
 0.23
 0.12
 1.00

2020
2021
2022
2023
2024

TOTAL 

 0.11
 0.28
 0.24
 0.22
 0.15

 0.11
 0.28
 0.24
 0.22
 0.00

 100.00%
 100.00%
 100.00%
 100.00%

 0.00%
 1.00  0.85  85.00%

153 Número de estrategias de deporte implementadas(S)

De la Vigencia

141  69.63 $188,787 $271,114 0.00 $0 $77,969 98.46 $87,218 $88,579 99.76 $55,478 $55,610 93.66 $37,942 $40,512 96.51 $8,149 $8,444

Indicador(es)

Implementar 1 estrategia que articule el deporte en el Distrito Capital, para el desarrollo en la base 
deportiva

No se presentan retrasos para el cumplimiento de la meta.Retrasos y soluciones:

Deportiva El Campín de la ciudad de Bogotá D.C, por valor de $2.407.343.429.966 y el cual dará inicio en la vigencia 2024.

Adicionalmente, se hizo seguimiento a las concesiones Nuevo Parque Salitre Mágico y Renovación Arquitectónica, actualización, operación y mantenimiento del Coliseo Cubierto El Campin.

En la vigencia 2023 se desarrollaron las siguientes acciones enfocadas en la estrategia de articulación del deporte en el distrito capital: Continuidad en los procesos de formación beneficiando a 7.801 niños, niñas, adolescentes de la ciudad de Bogotá en el marco de los programas; centros de 
psicomotricidad, escuelas de mi barrio y escuelas de natación, ofertando diferentes modalidades deportivas y llegando a las 20 localidades de Bogotá, se logra identificar 131 niños, niñas y adolescentes como posibles talentos deportivos que alimenten la base deportiva de la ciudad durante el cuatrienio y 
se logra una preparación de 2.497 niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos de los cuales 2.040 corresponden al sector olímpico y 457 al sector paralímpico.

Adicionalmente, se llevaron a cabo los V Juegos Parapanamericanos de la Juventud en la ciudad de Bogotá, estas competencias son creadas para incentivar el talento y el espíritu competitivo de los para atletas, siendo el único evento del ciclo paralímpico de la región dirigido a esta comunidad, cuya edad 
oscila entre los 12 y los 21 años, que tienen alguna discapacidad física, auditiva, visual, cognitiva o parálisis cerebral, el Grand Prix Internacional de Atletismo desarrollado en la pista de atletismo de la Unidad Deportiva El Salitre y los Juegos Intercolegiados Nacionales 2023 

Avances y Logros:

7855 -  Fortalecimiento de la economía del sector deporte, recreación y actividad física de Bogotá

7850 - Implementación de una estrategia para el desarrollo deportivo y competitivo de Bogotá

(K)4

(S)1

(S)2

(K)3

(S)4

(S)5

(S)6

Gestionar el 100 % de alianzas público privadas de proyectos de infraestructura 
para la recreación y el deporte

Beneficiar 30,000 niños, niñas y adolescentes con procesos de iniciación y 
formación deportiva en el Distrito Capital

Identificar 498 niños, niñas y adolescentes como posibles talentos deportivos que 
alimenten la base deportiva de la ciudad durante el cuatrienio

Preparar 2,000 niños, niñas, adolescentes y jovenes  en procesos deportivos en 
las etapas de talento y reserva y de rendimiento deportivo.

Incrementar 5 %  la participación de las mujeres en las dinámicas deportivas del 
IDRD

Realizar 12 eventos deportivos distritales, nacionales e internacionales con sede 
en Bogotá

Diseñar 12 documentos técnicos de genero y gobernanza para el desarrollo 
deportivo del Distrito Capital

 96.80

 93.98

 90.00

 91.67

 100.00

 29,040.00

 468.00

 4.50

 11.00

 12.00

 30,000.00

 498.00

 5.00

 12.00

 12.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 1,500.00

 30.00

 2,000.00

 0.50

 1.00

 0.00

 100.00

 107.44

 100.00

 124.85

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 7,801.00

 131.00

 2,497.00

 2.00

 3.00

 1.00

 100.00

 7,261.00

 131.00

 2,000.00

 2.00

 3.00

 1.00

 100.00

 100.13

 100.00

 106.30

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 11,690.00

 239.00

 2,126.00

 1.50

 5.00

 1.00

 100.00

 11,675.00

 239.00

 2,000.00

 1.50

 5.00

 1.00

 100.00

 107.98

 196.00

 115.85

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 7,561.00

 98.00

 2,317.00

 1.00

 3.00

 7.50

 100.00

 7,002.00

 50.00

 2,000.00

 1.00

 3.00

 7.50

 100.00

 99.40

 0.00

 97.70

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 1,988.00

 0.00

 1,954.00

 0.00

 0.00

 2.50

 100.00

 2,000.00

 0.00

 2,000.00

 0.00

 0.00

 2.50

 75.48

 69.74

 58.41

 64.86

 71.00

 93.98

 98.93

 $1,968

 $22,139

 $4,437

 $123,081

 $1,354

 $32,833

 $1,024

 $2,608

 $31,744

 $7,596

 $189,760

 $1,906

 $34,935

 $1,035

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $531

 $9,286

 $3,145

 $63,060

 $468

 $2,010

 $0

 99.68

 99.62

 99.59

 97.80

 89.43

 99.96

 100.00

 $896

 $7,775

 $1,941

 $56,214

 $436

 $20,823

 $29

 $899

 $7,804

 $1,950

 $57,478

 $487

 $20,831

 $29

 100.00

 99.96

 99.71

 99.84

 99.11

 99.31

 100.00

 $570

 $6,867

 $1,863

 $37,593

 $441

 $8,641

 $56

 $570

 $6,870

 $1,868

 $37,653

 $445

 $8,701

 $56

 79.72

 96.22

 99.93

 91.83

 94.15

 99.33

 99.82

 $338

 $5,728

 $633

 $23,309

 $477

 $3,370

 $523

 $424

 $5,953

 $633

 $25,382

 $507

 $3,393

 $524

 89.65

 96.69

 0.00

 96.38

 0.00

 0.00

 97.62

 $164

 $1,769

 $0

 $5,964

 $0

 $0

 $416

 $183

 $1,830

 $0

 $6,188

 $0

 $0

 $426

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

 100.00%

     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo
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Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20190617599424094

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2023

Millones de pesos corrientes

211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política  69.80 $921,642 $1,320,437 0.00 $0 $375,603 98.88 $338,002 $341,824 99.22 $315,297 $317,786 97.88 $181,874 $185,820 86.99 $86,469 $99,405

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 0.40
 4.10
 4.10
 4.10
 2.30

 13.00
 25.00
 25.00
 25.00
 12.00

 15.00

 100.00

2020
2021
2022
2023
2024

2020
2021
2022
2023
2024

TOTAL 

TOTAL 

 1.00
 4.00
 4.00
 4.00
 2.00

 13.00
 25.00
 25.00
 25.00
 12.00

 1.00
 4.00
 4.00
 4.00
 0.00

 13.00
 25.00
 25.00
 27.56
 0.00

 100.00%
 100.00%
 100.00%
 100.00%

 0.00%

 100.00%
 100.00%
 100.00%
 110.24%

 0.00%

 15.00

 100.00

 13.00

 90.56

 86.67%

 90.56%

154

155

Número de vinculaciones realizadas con el sector privado, ONG y organismos internacionales para la sostenibilidad de parques y programas de recreación y deporte

Porcentaje de UPZ priorizadas con realización de campeonatos, certámenes deportivos y acciones recreativas

(S)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

142

143

 82.66

 69.64

 $1,687

 $68,225

 $2,040

 $97,961

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $354

 $29,240

 100.00

 99.79

 $1,036

 $25,667

 $1,036

 $25,721

 100.00

 99.06

 $363

 $21,770

 $363

 $21,978

 99.99

 98.62

 $232

 $14,730

 $232

 $14,936

 100.00

 99.52

 $55

 $6,057

 $55

 $6,087

Indicador(es)

Indicador(es)

Incrementar en un 15% la vinculación del sector privado, ONG y organismos internacionales a la 
sostenibilidad de parques y programas de recreación y deporte

Realizar campeonatos, certámenes deportivos y acciones recreativas en el 100% de las UPZ priorizadas 
del Distrito Capital, que potencien la participación ciudadana y la apropiación y la re significación de la vida
social y comunitaria desde lo cotidiano. Promover la realización de torneos virtuales para fortalecer los e-
sports, con un componente de práctica responsable y actividad física para evitar el sedentarismo

No se presentan retrasos para el cumplimiento de la meta.

No se presentan retrasos para el cumplimiento de la meta.

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

Se desarrollaron estrategias comerciales para la suscripción y fidelización de 144 alianzas con el recaudo de $7.347 Millones de pesos representados en efectivo y especie para mejora de escenarios y parques y plan de medios y elementos requeridos para eventos del IDRD. Con las alianzas se impactaron
a personas de todos los grupos etarios, étnicos, estratos socioeconómicos, público familiar, propietarios de mascotas, deportistas y practicantes de actividades físicas. Adicionalmente, se fortalecieron las alianzas de eventos publicitarios y se proyectaron alianzas en temas de seguridad y con enfoque de 
género.

A 31 de diciembre de 2023 se desarrollaron 22.031 actividades de las acciones recreativas programadas para la vigencia en el marco de programas como círculos lúdicos, parques para la cultura ciudadana, recréate en familia, red sensibilizándonos vacaciones recreativas, recreolympiadas, reconociendo 
nuestras habilidades, recorriendo mi ciudad y ecoaventuras, con una participación de 1.259.379 personas (cabe aclarar que los beneficiados pudieron asistir a una o más actividades). Se continúa con la implementación de la estrategia de Hora Feliz en pro de la comunidad, para impactar de manera 
simultánea a nivel distrital 20 parques, de martes a viernes, en dos jornadas: 7:00 am a 9:00 am MAÑANERO y de 2:00 a 4:00 pm TARDEANDO.

Avances y Logros:

Avances y Logros:

7855 -  Fortalecimiento de la economía del sector deporte, recreación y actividad física de Bogotá

(K)7

(S)3

Pagar 100 % de compromisos de vigencias anteriores fenecidas

Generar 404  alianzas para el desarrollo del sector deporte,recreación y actividad 
física.

 95.05 384.00 404.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 20.00

 0.00

 100.00

 0.00

 144.00

 0.00

 144.00

 100.00

 100.00

 100.00

 122.00

 100.00

 122.00

 95.00

 100.00

 95.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 18.00

 0.00

 18.00

 94.72

 82.66

 $3,919

 $1,687

 $4,138

 $2,040

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $354

 0.00

 100.00

 $0

 $1,036

 $0

 $1,036

 100.00

 100.00

 $17

 $363

 $17

 $363

 94.70

 99.99

 $3,902

 $232

 $4,120

 $232

 0.00

 100.00

 $0

 $55

 $0

 $55

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

SUSPENDIDA

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

 100.00%

 102.91%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20190617599424094

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2023

Millones de pesos corrientes

211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política  69.80 $921,642 $1,320,437 0.00 $0 $375,603 98.88 $338,002 $341,824 99.22 $315,297 $317,786 97.88 $181,874 $185,820 86.99 $86,469 $99,405

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 20.00
 20.00
 20.00
 20.00
 20.00

2020
2021
2022
2023
2024

 20.00
 20.00
 20.00
 20.00
 20.00

 20.00
 20.00
 0.00

 20.00
 0.00

 100.00%
 100.00%

 0.00%
 100.00%

 0.00%
 60.00%

156 Número de Consejos Locales de Deporte, Recreación, Actividad Física, Parques, Escenarios y Equipamientos Recreativos y Deportivos - DRAFE fortalecidos(K)

De la Vigencia

144  86.89 $305 $351 0.00 $0 $25 100.00 $59 $59 59.27 $31 $52 100.00 $196 $196 100.00 $19 $19

Indicador(es)

Fortalecer 20 Consejos Locales de Deporte, Recreación, Actividad Física, Parques, Escenarios y 
Equipamientos Recreativos y Deportivos - DRAFE

No se presentan retrasos para el cumplimiento de la meta.Retrasos y soluciones:

Igualmente, se ejecutaron 64 actividades deportivas beneficiando a 226.136 personas de la comunidad (cabe aclarar que los beneficiados pudieron asistir a una o más actividades) a través de los campeonatos, eventos metropolitanos y certámenes de nuevas tendencias deportivas.

A 31 de diciembre de 2023 se cumplio la meta al 100%, con la realización de las siguientes acciones:

*Enero a junio 2023: Capacitación en administración y gestión deportiva: 

Los Cosejeros DRAFE se capacitaron en el curso denominado: Diplomado en Administración y Gestión Deportiva, dando cumplimiento a la meta programada en el año 2022, el curso presento las siguientes características: 

La capacitación consistió en un diplomado virtual en administración y gestión deportiva con una duración de tres meses y una intensidad de 120 horas, a través de la plataforma Zoom. El contenido del diplomado se realizó en cinco (5) unidades, abordando las siguientes temáticas: administración y gestión 
deportiva, Plan Nacional de Desarrollo Sector Deporte, Plan Distrital de Desarrollo 2020 a 2024, Políticas públicas, legislación deportiva, Dirección y gestión de proyectos, Generalidades de la administración deportiva y aspectos contables y financieros.  

*Julio a Diciembre 2023: Jornada de fortalecimiento DRAFE a los Consejeros electos para el periodo 2023 a 2027: 

Para el fortalecimiento de los veinte (20) consejos locales DRAFE se realizó una jornada de contextualización sobre los logros y debilidades del Sistema de Participación DRAFE en las veinte (20) localidades de Bogotá del periodo 2018 a 2022, para proponer las acciones de visibilización, retos y planeación
del sistema de participación con los consejeros electos para el periodo 2023 a 2027. 

Para el cumplimiento de la meta, se definió con el Consejo Distrital DRAFE realizar un evento en el cual se desarrolló la contextualización, planeación y proyección de los consejeros DRAFE electos para el periodo 2023-2026, evento que se realizó en dos (2) jornadas:

Avances y Logros:

7851 - Recreación y deporte para la formación ciudadana en Bogotá

(S)1

(S)2

(K)3

(S)4

(S)5

(S)6

(K)8

Desarrollar 82,779 acciones recreativas comunitarias que integren herramientas 
para la apropiación de los valores ciudadanos

Desarrollar 226 actividades deportivas comunitarias que integren herramientas 
para la apropiacion de los valores ciudadanos

Desarrollar e implementar 1 laboratorio de investigación de acciones recreativas, 
deportivas y de actividad física

Desarrollar 16 campañas de difusión, promoción y socialización de la estrategía 
de formación ciudadana abierta a la ciudadanía

Realizar 14 jornadas de fortalecimiento metodológico a los gestores de recreación 
y deporte.

Elaborar e implementar 4 guias pedagógicas para la formación ciudadana a traves
de la recreación y el deporte

Pagar 100 % de compromisos de vigencias anteriores fenecidas

 93.54

 91.59

 87.50

 85.71

 100.00

 77,429.00

 207.00

 14.00

 12.00

 4.00

 82,779.00

 226.00

 16.00

 14.00

 4.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 7,405.00

 19.00

 1.00

 2.00

 2.00

 0.00

 0.00

 110.29

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 22,031.00

 64.00

 1.00

 4.00

 4.00

 1.00

 0.00

 19,976.00

 64.00

 1.00

 4.00

 4.00

 1.00

 0.00

 102.52

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 21,456.00

 74.00

 1.00

 4.00

 4.00

 1.00

 100.00

 20,929.00

 74.00

 1.00

 4.00

 4.00

 1.00

 100.00

 102.67

 87.50

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 24,069.00

 63.00

 1.00

 4.00

 4.00

 1.00

 0.00

 23,443.00

 72.00

 1.00

 4.00

 4.00

 1.00

 0.00

 131.64

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 9,873.00

 6.00

 0.00

 2.00

 0.00

 1.00

 0.00

 7,500.00

 6.00

 0.00

 2.00

 0.00

 1.00

 0.00

 77.23

 59.66

 98.41

 96.56

 98.95

 99.42

 100.00

 $27,219

 $31,939

 $269

 $2,119

 $612

 $6,066

 $1

 $35,242

 $53,531

 $273

 $2,194

 $618

 $6,102

 $1

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $7,805

 $21,365

 $1

 $68

 $1

 $0

 $0

 99.79

 99.90

 100.00

 99.65

 99.05

 99.14

 0.00

 $9,817

 $12,773

 $116

 $1,133

 $228

 $1,601

 $0

 $9,838

 $12,786

 $116

 $1,137

 $230

 $1,614

 $0

 98.88

 99.25

 97.11

 96.25

 96.80

 99.59

 100.00

 $10,067

 $10,537

 $117

 $89

 $105

 $855

 $1

 $10,180

 $10,617

 $120

 $93

 $109

 $858

 $1

 98.80

 97.82

 100.00

 100.00

 100.00

 99.75

 0.00

 $5,780

 $5,778

 $35

 $13

 $279

 $2,844

 $0

 $5,851

 $5,906

 $35

 $13

 $279

 $2,851

 $0

 99.15

 99.82

 0.00

 100.00

 0.00

 98.62

 0.00

 $1,555

 $2,852

 $0

 $883

 $0

 $768

 $0

 $1,568

 $2,857

 $0

 $883

 $0

 $778

 $0

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

SUSPENDIDA

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

 75.00%

     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo
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Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2023

Millones de pesos corrientes

211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política  69.80 $921,642 $1,320,437 0.00 $0 $375,603 98.88 $338,002 $341,824 99.22 $315,297 $317,786 97.88 $181,874 $185,820 86.99 $86,469 $99,405

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 100.00
 100.00
 100.00
 100.00
 100.00

2020
2021
2022
2023
2024

 100.00
 100.00
 100.00
 100.00
 100.00

 100.00
 100.00
 100.00
 100.00

 0.00

 100.00%
 100.00%
 100.00%
 100.00%

 0.00%
 80.00%

157 Porcentaje de parques y escenarios deportivos administrados por el IDRD con sostenibilidad, de acuerdo a la priorización realizada(K)

De la Vigencia

145  69.78 $478,700 $686,018 0.00 $0 $193,713 99.57 $161,386 $162,089 99.67 $170,050 $170,617 99.93 $90,422 $90,490 82.25 $56,843 $69,111

Indicador(es)

Sostenibilidad del 100% de parques y escenarios deportivos administrados por el IDRD, de acuerdo a la 
priorización realizada

No se presentan retrasos para el cumplimiento de la meta.Retrasos y soluciones:

  
1. Jornada de 10 de noviembre de 2023: 
-        Instalación protocolaria de los Consejeros DRAFE electos para el periodo 2023  2026. 
- Exposición sobre la ley del deporte. 
- Rendición de cuentas del Consejo Distrital DRAFE saliente. 
- Entrega de elementos a los Consejeros DRAFE con los símbolos distintivos del Sistema de Participación DRAFE.

2. Jornada 28 de noviembre de 2023. 
- Contextualización sobre la Política Pública del DRAFE. 
- Retos para la Participación Incidente. 
- Plan de Desarrollo Local.
- Presupuestos Participativos. 

De igual forma se realizó una mesa de trabajo en donde se entregan orientaciones para la construcción del Plan de Acción DRAFE  2024 y se desarrolló un taller para materializar lo enseñado.   

A 31 de diciembre de 2023 se cumplio la meta al 100%. A continuación se presenta la gestion realizada para el cumplimiento de la misma:

*130 parques y escenarios intervenidos con acciones como: vigilancia y control, pago de servicios públicos, actividades de limpieza y aseo, entrega de botiquines, suministro de elementos de cafetería, suministro de ferretería y actividades administrativas para el funcionamiento y operación de los parques.

*En cuanto a mantenimiento se han intervenido: 31 parques con mantenimiento de grama natural, 137 parques entre estructurantes y de proximidad con mantenimiento de canchas sintéticas, 16 parques con mantenimiento de pozos sépticos, 2 parques con mantenimiento de pozos profundos, 12 parques 
y/o escenarios con mantenimiento de piscinas, 74 parques y escenarios intervenidos con mantenimiento y adecuación de infraestructura,  79 parques y/o escenarios intervenidos con mantenimiento integral de los equipos electromecánicos, electrónicos, maquinaria y en general los equipos y 6 parques con 
intervenciones  en gimnasios. Adicionalmente, se intervinieron 100 parques de proximidad con acciones de mantenimiento y adecuación.

*En el marco de la estrategia de atención y cuidado animal, se brindó atención veterinaria en 23 parques, se realizó la entrega de 2.525 kg de alimento a los animales domésticos (perros, gatos y patos) que se encuentran registrados en la base de datos del IDRD y se realizan dos jornadas de la campaña 
de Bienestar Animal.

*Se avanzó en el desarrollo de la estrategia de manejo integral de residuos sólidos en 3 parques del Sistema Distrital. Como resultado de las intervenciones por reaprovechamiento de residuos sólidos se evitaron:  40.26 tonCO2e en el Parque Simón Bolívar, 52% de material aprovechado equivalente a 
12.820 Kg y en compostaje 3.500 kg de residuos orgánicos en el Parque la Florida y 64.052 kg en el Parque Virrey y Grandes Eventos (Estadio Nemesio el Campin), los cuales incluyen 1.142 CO2e evitadas por gestión de heces de mascotas equivalente a la captura de CO2 de 6 árboles/año (Parque 
Virrey).

*Se desarrolló la siembra de 2.111 árboles (Estrategia reverdece), 380 árboles (Estrategia árboles urbanos) y se intervinieron 206 árboles con manejo integral de selvicultura. Adicionalmente, se llevó a cabo la siembra del primer Jardín Biodiverso en el Parque La Igualdad, de la Localidad de Kennedy, en el 

Avances y Logros:

7851 - Recreación y deporte para la formación ciudadana en Bogotá

(K)7 Fortalecer 20 consejos locales de deporte, recreación, actividad física, parques, 
escenarios y equipamientos recreativos y deportivos DRAFE

 0.00 0.00 20.00 100.00 20.00 20.00 0.00 0.00 20.00 100.00 20.00 20.00 100.00 20.00 20.00

 86.89 $305 $351 0.00 $0 $25 100.00 $59 $59 59.26 $31 $52 100.00 $196 $196 100.00 $19 $19

Magnitud

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

 100.00%

     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo
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Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20190617599424094

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2023

Millones de pesos corrientes

211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

01

02

Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política

Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática

 69.80

 89.62

 $921,642

 $466,956

 $1,320,437

 $521,040

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $375,603

 $16,679

 98.88

 90.06

 $338,002

 $239,148

 $341,824

 $265,536

 99.22

 98.26

 $315,297

 $83,110

 $317,786

 $84,583

 97.88

 96.00

 $181,874

 $128,677

 $185,820

 $134,039

 86.99

 79.30

 $86,469

 $16,020

 $99,405

 $20,203

 89.62 $466,956 $521,040 0.00 $0 $16,679 90.06 $239,148 $265,536 98.26 $83,110 $84,583 96.00 $128,677 $134,039 79.30 $16,020 $20,20332 Revitalización urbana para la competitividad

 89.62 $466,956 $521,040 0.00 $0 $16,679 90.06 $239,148 $265,536 98.26 $83,110 $84,583

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 0.00
 0.00
 1.00
 1.00
 1.00
 3.00

2020
2021
2022
2023
2024

TOTAL 

 0.00
 2.20
 0.81
 6.00
 0.00

 0.00
 2.19
 0.81
 6.00
 0.00

 0.00%
 99.55%

 100.00%
 100.00%

 0.00%
 9.00  9.00  100.00%

248 Número de escenarios y/o parques deportivos construidos(S)

De la Vigencia

232  89.62 $466,956 $521,040 0.00 $0 $16,679 90.06 $239,148 $265,536 98.26 $83,110 $84,583 96.00 $128,677 $134,039 79.30 $16,020 $20,203

Indicador(es)
Construcción de 11 escenarios y/o parques deportivos

0 N/A

No se presentan retrasos para el cumplimiento de la meta.Retrasos y soluciones:

marco del programa Adopción de Parques. 

*En el marco de la estrategia de Carbono Neutralidad se realizó monitoreo de CO2el evidenciando una reducción acumulada de 38.75 tonCO2e en el parque Simón Bolívar.

En la vigencia 2023 se realizó la entrega de los siguientes 6 parques:

*PARQUE PROXIMIDAD CHICO CÓDIGO 02-231:Ejecución del 100% de las obras las cuales incluyen: Zonas verdes, Zona de juegos infantiles, Jardines (polinizador y de invierno), Espacios de contemplación, Senderos, Conservación de la vegetación, Redes pluviales, redes eléctricas, Señalizaciones, 
barandas y mobiliarios.

*PARQUE ESTRUCTURANTE AGUA VIVA (VERAGUAS) CÓDIGO- 16-221:Ejecución del 100% de las obras las cuales incluyen:Césped y Arbolado, Pasarela Peatonal Elevada, Tratamiento Zona de Restricción Ambiental, Pavimento de Tránsito Peatonal, Red Suministro Agua Potable Modulo 
Administrativo, jardines y huertos, Jardín Xerófilo, Jardín de Gramíneas, Huerto Urbano Jardín de Agua, Jardín Polinizador, Parque De Mascotas, Equipo Eléctrico Infraestructura Eléctrica IDRD, Infraestructura Eléctrica Modulo de Servicios IDRD, Mobiliario General Parque, Mobiliario Zonas Recreativas y 

Avances y Logros:

7853 - Administración de parques y escenarios innovadores, sostenibles y con adaptación al cambio climático en Bogotá

7905 - Mejoramiento del sistema de iluminación del estadio Nemesio Camacho el Campin Bogotá

(C)1

(C)2

(C)3

(C)4

(K)5

(C)6

(K)7

(K)1

Intervenir 35 parques y escenarios con acciones para la mitigación y adaptación al
cambio climático

Arborizar y reverdecer 30 % de  los parques y escenarios administrados por el 
IDRD para aportar a la construcción de una red de pulmones urbanos

Realizar en 19 parques y escenarios acciones para la innovación y sostenibilidad

Administrar 130 parques y escenarios de diferentes escalas

Realizar en el 100 % de parques y escenarios priorizados las acciones definidas 
de mantenimiento y mejoramiento físico

Desarrollar al 100 % un modelo para la gerencia de los escenarios deportivos y 
CEFES seleccionados

Pagar 100 % de compromisos de vigencias anteriores fenecidas

Renovar el 100 % del sistema luminotécnico del estadio Nemesio Camacho El 
Campin

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 35.00

 30.00

 0.00

 130.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 35.00

 18.00

 19.00

 130.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 35.00

 18.00

 19.00

 130.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 35.00

 16.00

 13.00

 130.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 35.00

 16.00

 13.00

 130.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 25.00

 12.00

 0.00

 128.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 25.00

 12.00

 0.00

 128.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 12.00

 4.00

 0.00

 117.00

 100.00

 10.00

 0.00

 0.00

 12.00

 4.00

 0.00

 117.00

 100.00

 10.00

 0.00

 0.00

 67.39

 61.70

 99.92

 71.73

 64.72

 100.00

 99.12

 100.00

 $12,291

 $3,548

 $9,292

 $287,165

 $157,604

 $139

 $6,363

 $2,299

 $18,239

 $5,751

 $9,299

 $400,358

 $243,514

 $139

 $6,419

 $2,299

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $5,813

 $2,187

 $0

 $110,124

 $75,589

 $0

 $0

 $0

 99.82

 99.42

 99.80

 99.46

 99.79

 0.00

 0.00

 0.00

 $4,694

 $1,761

 $3,682

 $110,275

 $40,974

 $0

 $0

 $0

 $4,703

 $1,771

 $3,689

 $110,868

 $41,058

 $0

 $0

 $0

 98.64

 99.46

 100.00

 99.77

 99.58

 0.00

 100.00

 0.00

 $3,905

 $818

 $2,310

 $89,437

 $71,412

 $0

 $2,167

 $0

 $3,959

 $823

 $2,310

 $89,642

 $71,715

 $0

 $2,167

 $0

 100.00

 100.00

 100.00

 99.98

 100.00

 100.00

 98.67

 100.00

 $2,272

 $599

 $3,300

 $53,841

 $23,849

 $67

 $4,195

 $2,299

 $2,272

 $599

 $3,300

 $53,852

 $23,849

 $67

 $4,252

 $2,299

 95.08

 99.85

 0.00

 93.70

 68.27

 100.00

 0.00

 0.00

 $1,419

 $370

 $0

 $33,611

 $21,370

 $72

 $0

 $0

 $1,492

 $371

 $0

 $35,871

 $31,304

 $72

 $0

 $0

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO

FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

 $20,203  $16,020  79.30  $134,039  $128,677  96.00  $84,583  $83,110  98.26  90.06 $239,148 $265,536  0.00 $0 $16,679  89.62 $466,956 $521,040

 100.00%

     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo
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 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20190617599424094

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

Página  9 de 12

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2023

Millones de pesos corrientes

211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática  89.62 $466,956 $521,040 0.00 $0 $16,679 90.06 $239,148 $265,536 98.26 $83,110 $84,583 96.00 $128,677 $134,039 79.30 $16,020 $20,203

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

Año

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

2020
2021
2022
2023
2024

2020
2021
2022
2023
2024

2020
2021
2022
2023
2024

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

 0.00
 0.40
 0.61
 0.00
 0.00

 0.00
 0.40
 0.61
 0.00
 0.00

 0.00
 0.00
 0.00

 100.00
 0.00

 0.00
 0.39
 0.61
 0.00
 0.00

 0.00
 0.39
 0.61
 0.00
 0.00

 0.00
 0.00
 0.00

 100.00
 0.00

 0.00%
 97.50%

 100.00%
 0.00%
 0.00%

 0.00%
 97.50%

 100.00%
 0.00%
 0.00%

 0.00%
 0.00%
 0.00%

 100.00%
 0.00%

 1.00

 1.00

 100.00

 1.00

 1.00

 100.00

 100.00%

 100.00%

 100.00%

664

665

745

Construcción del parque zonal Olaya Herrera - Regalías

Construcción del parque vecinal Santa Ana - Regalías

Contratar el 100% de las obras para la construcción del Centro de Alto Rendimiento Gibraltar - Regalías

(S)

(S)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

No se presentan retrasos para el cumplimiento de la meta.Retrasos y soluciones:

Deporte.

*PARQUE DE PROXIMIDAD LA CANDELARIA, CÓDIGO 17-028: Ejecución del 100% de las obras las cuales incluyen: Sistema sanitario,redes eléctricas, redes de media y baja tensión, iluminación , pañetes exteriores , empradización y arborización,pintura cerramiento malla eslabonada, senderos y 
andenes en concreto, senderos y andenes en adoquín, canchas, zonas de juegos y ciclo rutas en asfalto.

*PARQUE PROXIMIDAD RINCON DE LOS ANGELES CÓDIGO 08-108: Ejecución del 100% de las obras las cuales incluyen: Costado norte chancha múltiple con cerramiento demarcación y sintético, Cancha de tenis con cerramiento demarcación y sintético, Alumbrado público, Senderos perimetrales, 
Plazoletas en adoquín y mobiliario, Zonas verdes y empradización, Arbolado y tratamientos, Postes y luminarias. Cancha futbol 9 grama natural con cerramiento, Iluminación Cancha futbol 9, Gimnasio al aire libre 26 máquinas con recubrimiento sintético y barbada, Zonas de juegos infantiles a color en 
caucho, Senderos perimetrales, Postes

*PARQUE ESTRUCTURANTE  BUENAVISTA EL PORVENIR, CÓDIGO 19-347:Ejecución del 100% de las obras las cuales incluyen:  Muros de contención, vigas en concreto, losas macizas para los senderos, plazoletas, Diseño para la conducción de las aguas lluvias a la red de alcantarillado (pluvial), 
Iluminación, Senderos, andenes en adoquín, rampas, escaleras y losa confinadas con bordillos los cuales delimitan los senderos, Mobiliario urbano como bancas, sillas, mesas, canecas y ciclo parqueaderos entre otros, Obras de empradización y jardines.

*PARQUE ESTRUCTURANTE  PORVENIR BOSA, CÓDIGO 07-391: Ejecución del 100% de las obras las cuales incluyen: Senderos y andenes en adoquín, rampas, escaleras y losa confinadas con bordillos los cuales delimitan los senderos, Mobiliario urbano como bancas (prefabricadas y fundidas en 
sitio), silla, mesas, canecas, bancas fundidas en sitio y ciclo parqueaderos,Empradización y jardines.

El indicador se cumple al 100% con la suscripción del contrato de obra N° 3203- de 2023 cuyo objeto es: Contratar las obras y actividades complementarias del Centro de Alto Rendimiento en el Marco de la Manzana del Cuidado Del Porvenir Gibraltar en la Localidad de Kennedy en Bogotá, por un valor de 
$151.550.192.040 de los cuales el 95% corresponde a recursos provenientes del Sistema General de Regalías- SGR, y el 5% restante a recursos del Distrito.

Avances y Logros:

 100.00%

 100.00%

 100.00%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.
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(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2023

Millones de pesos corrientes

211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

02

05

Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática

Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

 89.62

 72.56

 $466,956

 $45,793

 $521,040

 $63,115

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $16,679

 $16,059

 90.06

 98.68

 $239,148

 $19,313

 $265,536

 $19,572

 98.26

 98.45

 $83,110

 $13,978

 $84,583

 $14,199

 96.00

 99.09

 $128,677

 $9,010

 $134,039

 $9,092

 79.30

 83.30

 $16,020

 $3,492

 $20,203

 $4,193

 72.56 $45,793 $63,115 0.00 $0 $16,059 98.68 $19,313 $19,572 98.45 $13,978 $14,199 99.09 $9,010 $9,092 83.30 $3,492 $4,19356 Gestión Pública Efectiva

 72.56 $45,793 $63,115 0.00 $0 $16,059 98.68 $19,313 $19,572 98.45 $13,978 $14,199

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 100.00
 100.00
 100.00
 100.00
 100.00

2020
2021
2022
2023
2024

 100.00
 100.00
 100.00
 100.00
 100.00

 100.00
 100.00
 100.00
 100.00

 0.00

 100.00%
 100.00%
 100.00%
 100.00%

 0.00%
 80.00%

539 Porcentaje de la capacidad institucional desarrollada y mantenida(K)

De la Vigencia

493  72.56 $45,793 $63,115 0.00 $0 $16,059 98.68 $19,313 $19,572 98.45 $13,978 $14,199 99.09 $9,010 $9,092 83.30 $3,492 $4,193

Indicador(es)

Desarrollar y mantener al 100% la capacidad institucional a través de la mejora en la infraestructura física, 
tecnológica y de gestión en beneficio de la ciudadanía

0 N/A

No se presentan retrasos para el cumplimiento de la meta.Retrasos y soluciones:
Durante la vigencia 2023, el Instituto dedicó sus recursos al fortalecimiento de la seguridad de su infraestructura tecnológica y sistemas de información. Estas iniciativas resultaron en mejoras significativas en la calidad de los servicios proporcionados, una gestión más confiable de los datos e información 
institucional, y una optimización sustancial de la eficiencia administrativa. 

En el marco Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI 2021 a 2024, se logró la estabilización del Portal Ciudadano, la actualización del módulo de pagos, los cuales se hacen por medio del servicio de PSE; se implementó el módulo de control y evaluación de Pandora, con el fin de optimizar el
seguimiento a los planes de mejoramiento con los entes de control; y se avanzó en la implementación del Sistema Distrital de Parques y la definición de integración con el Sistema Información Misional SIM, así como en la validación de la Sede Electrónica de la entidad con la Agencia Nacional Digital -
AND-, con el fin de avanzar en la certificación de la entidad y de la sede electrónica.

Adicionalmente, se llevó a cabo la instalación, configuración y puesta en funcionamiento de una solución de convergencia con sus servicios asociados y componentes tecnológicos para la renovación del Centro de Datos del Instituto. Esta contempló la actualización de servidores con características de 
aumento de memoria RAM, discos duros estado sólido y tarjetas de conectividad de mayor velocidad.

Se realizó un gran avance en la implementación de los activos de información de la entidad, registrando el cumplimiento en la publicación de estos y la documentación del proceso.

Finalmente, se consolidó el modelo de Seguridad y Privacidad de la Información  MSPI- en la entidad, para lo cual se realizó la actualización del sistema de gestión de base de datos Oracle, mejorando con esto la disponibilidad de las bases de datos, soporte y seguridad de los servicios de datos; se efectuó
la transferencia exitosa de los clientes de antivirus de entorno local a la nube, mejorando la seguridad y permitiendo una gestión más eficiente de los equipos en los parques bajo la administración del IDRD; y se están adelantando escaneos de seguridad exhaustivos, con el fin de identificar posibles 
vulnerabilidades en los servidores del IDRD, y la aplicación de parches de seguridad para reforzar la protección de la infraestructura tecnológica en la entidad.

Avances y Logros:

7856 - Construcción y adecuación de escenarios y/o parques deportivos sostenibles para la revitalización urbana en Bogotá

7857 - Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá

(K)1

(S)2

(S)3

(K)4

(C)1

Realizar el 100 % de los estudios y diseños, interventoría y consultoría de parques
y/o escenarios deportivos

Construir y/o adecuar 9.40 parques y/o escenarios deportivos

Realizar 1 reforzamiento estructural y adecuaciones a un escenario deportivo

Adelantar el 100 % de la gestión administrativa de los diferentes proyectos de 
infraestructura de parques y escenarios deportivos en fase final y de liquidación

Incrementar al 90 % la atención de solicitudes de la ciudadanía cumpliendo los 
criterios de calidad

 100.00

 0.00

 9.40

 0.00

 9.40

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 90.00

 100.00

 100.00

 0.00

 94.00

 100.00

 100.00

 4.80

 0.00

 94.00

 88.00

 100.00

 4.80

 0.00

 100.00

 88.00

 100.00

 100.00

 0.00

 91.00

 100.00

 100.00

 2.41

 0.00

 91.00

 86.00

 100.00

 2.41

 0.00

 100.00

 86.00

 100.00

 99.55

 0.00

 95.00

 100.00

 100.00

 2.19

 0.00

 95.00

 84.00

 100.00

 2.20

 0.00

 100.00

 84.00

 62.00

 0.00

 0.00

 85.04

 100.00

 62.00

 0.00

 0.00

 85.04

 82.00

 100.00

 0.00

 0.00

 100.00

 82.00

 98.33

 90.22

 0.00

 85.32

 72.60

 $35,936

 $324,835

 $0

 $106,185

 $31,140

 $36,547

 $360,045

 $0

 $124,448

 $42,895

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $7,757

 $0

 $8,921

 $10,960

 99.99

 89.62

 0.00

 94.04

 99.83

 $9,513

 $225,882

 $0

 $3,754

 $12,177

 $9,513

 $252,030

 $0

 $3,992

 $12,198

 99.99

 98.57

 0.00

 91.40

 99.48

 $15,883

 $61,003

 $0

 $6,225

 $9,393

 $15,884

 $61,889

 $0

 $6,811

 $9,442

 93.81

 98.91

 0.00

 94.94

 99.63

 $8,707

 $37,951

 $0

 $82,019

 $6,777

 $9,281

 $38,368

 $0

 $86,390

 $6,802

 98.09

 0.00

 0.00

 77.38

 79.98

 $1,833

 $0

 $0

 $14,187

 $2,793

 $1,869

 $0

 $0

 $18,334

 $3,492

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

FINALIZADA - NO CONTINUA

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

 $4,193  $3,492  83.30  $9,092  $9,010  99.09  $14,199  $13,978  98.45  98.68 $19,313 $19,572  0.00 $0 $16,059  72.56 $45,793 $63,115

 100.00%

     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo
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(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20190617599424094

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2023

Millones de pesos corrientes

211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente  72.56 $45,793 $63,115 0.00 $0 $16,059 98.68 $19,313 $19,572 98.45 $13,978 $14,199 99.09 $9,010 $9,092 83.30 $3,492 $4,193

 75.31 $1,434,391 $1,904,592 0.00 $0 $408,340 95.14 $596,463 $626,932 99.00 $412,385 $416,568 97.15 $319,561 $328,952 85.61 $105,982 $123,800TOTAL 211 - INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

(K)2

(K)3

(K)4

Desarrollar el 100 % de las acciones requeridas para la actualización de la 
infraestructura tecnológica y mejoramiento de los sistemas de información.

Pagar 100 % de compromisos de vigencias anteriores fenecidas

Realizar el 100 % de las actividades programadas para la gestión de la sede 
administrativa del IDRD

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 76.13

 100.00

 64.26

 $10,585

 $26

 $4,043

 $13,904

 $26

 $6,291

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $2,910

 $0

 $2,188

 94.56

 0.00

 98.54

 $3,093

 $0

 $4,043

 $3,271

 $0

 $4,103

 96.39

 0.00

 0.00

 $4,585

 $0

 $0

 $4,757

 $0

 $0

 97.45

 100.00

 0.00

 $2,207

 $26

 $0

 $2,265

 $26

 $0

 99.84

 0.00

 0.00

 $699

 $0

 $0

 $700

 $0

 $0

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

SUSPENDIDA



SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión: 23-JAN-2024 11:16
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 
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     CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA
           A la vigencia                   Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
           Al transcurrido del Plan     Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
           Plan de Desarrollo            Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CONSTANTE
      La ejecución es independiente en cada vigencia
                     A la vigencia                  Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
                     Al transcurrido del Plan    Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
                     Plan de Desarrollo           Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

CRECIENTE SIN LÍNEA BASE
      La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

                     A la vigencia                  Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
                     Al transcurrido del Plan    Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
                     Plan de Desarrollo           Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

CRECIENTE CON LÍNEA BASE
       La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
       La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.
       Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

                    A la vigencia                    (Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior)
                                                          Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                                (Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
                    Al transcurrido del Plan      (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - línea base)
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                               (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
                    Plan de Desarrollo              (Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE
      La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

                    A la vigencia                     Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
                    Al transcurrido del Plan       Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
                    Plan de Desarrollo              Programado para el Plan / Última Ejecución

DECRECIENTE CON LÍNEA BASE
       La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
        La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.
       Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

                    A la vigencia                    (Ejecutado Vigencia Anterior - ejecutado vigencia) / (Ejecutado Vigencia Anterior - Programado Vigencia)
                                                          Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                              (Ejecutado Vigencia - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)
                    Al transcurrido del Plan      (línea base - Última Ejecución a la Vigencia del Informe) / (línea base - Programado en la Vigencia del Informe)
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                          (Última ejecución a la Vigencia del informe - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)
                    Plan de Desarrollo             (línea base - Última ejecución del Plan) / (línea base - Programado para el Plan)

RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

<= 40% > 40% y <= 70 % > 70% y <= 90 % > 90 %


