

## Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por entidad con corte a 31/12/2019

## 211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL																																																					
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																																			
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	\$26,526	\$26,418	99.60	\$54,205	\$52,985	97.75	\$65,745	\$65,531	99.67	\$77,323	\$77,322	100.00	\$43,445	\$0	0.00	\$267,244	\$222,255	83.17																																																			
11 Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte	\$26,526	\$26,418	99.60	\$54,205	\$52,985	97.75	\$65,745	\$65,531	99.67	\$77,323	\$77,322	100.00	\$43,445	\$0	0.00	\$267,244	\$222,255	83.17																																																			
124 Formación para la transformación del ser	\$26,526	\$26,418	99.60	\$54,205	\$52,985	97.75	\$65,745	\$65,531	99.67	\$77,323	\$77,322	100.00	\$43,445	\$0	0.00	\$267,244	\$222,255	83.17																																																			
348 Crear centros de perfeccionamiento deportivo que permitan la articulación entre las escuelas de formación deportiva y los programas de alto rendimiento	\$413	\$413	100.00	\$1,330	\$1,327	99.74	\$1,640	\$1,640	100.00	\$1,604	\$1,604	100.00	\$1,348	\$0	0.00	\$6,335	\$4,984	78.66																																																			
<b>Indicador(es)</b>																																																																					
(K) 98 Número de centros de perfeccionamiento creados																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>4.00</td> <td>4.00</td> <td>4.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>4.00</td> <td>4.00</td> <td>4.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>4.00</td> <td>4.00</td> <td>4.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>4.00</td> <td>4.00</td> <td>4.00</td> <td>100.00%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>4.00</td> <td>4.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>80.00%</td> <td>✓</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	4.00	4.00	4.00	100.00%		2017	4.00	4.00	4.00	100.00%		2018	4.00	4.00	4.00	100.00%		2019	4.00	4.00	4.00	100.00%	★	2020	4.00	4.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	80.00%	✓						
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																																	
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																																
2016	4.00	4.00	4.00	100.00%																																																																	
2017	4.00	4.00	4.00	100.00%																																																																	
2018	4.00	4.00	4.00	100.00%																																																																	
2019	4.00	4.00	4.00	100.00%	★																																																																
2020	4.00	4.00	0.00	0.00%																																																																	
				al Plan de Desarrollo	80.00%	✓																																																															
Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos en el cumplimiento de la meta.																																																																					
Avances y Logros: En cada centro se desarrollan uno o varios deportes, brindando la implementación deportiva específica por disciplina, con un recurso humano interdisciplinario de ciencia																																																																					
Los cuatro centros de perfeccionamiento creados son:																																																																					
* Complejo Acuático Simón Bolívar- actividades sub acuáticas, triatlón y natación.																																																																					
* Unidad Deportiva El Salitre - lucha, Judo, boxeo, karate, taekwondo, béisbol y levantamiento de pesas, tenis de mesa, esgrima, baloncesto, voleibol, ajedrez, ciclismo, atletismo, patinaje, squash, softbol, gimnasia, bolo, billar, tejo.																																																																					
* Parque El Tunal- atletismo, ajedrez y boccia																																																																					
*Cayetano Cañizares - gimnasia, fútbol, Tenis de Mesa y Lucha, futbol sala, boxeo																																																																					
349 Garantizar la asistencia técnica del IDR a las escuelas de formación deportiva por los Fondos de Desarrollo Local	\$39	\$39	100.00	\$0	\$0	0.00	\$11	\$11	100.00	\$48	\$48	100.00	\$0	\$0	0.00	\$98	\$98	100.00																																																			
<b>Indicador(es)</b>																																																																					
(S) 99 Número de asistencias técnicas realizadas a los Fondos de Desarrollo Local por parte del IDR en formulación y ejecución de proyectos de escuelas deportivas																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>20.00</td> <td>20.00</td> <td>20.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>20.00</td> <td>20.00</td> <td>20.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>20.00</td> <td>20.00</td> <td>20.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>20.00</td> <td>20.00</td> <td>20.00</td> <td>100.00%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>80.00</td> <td>80.00</td> <td>80.00</td> <td></td> <td>100.00%</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>100.00%</td> <td>★</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	20.00	20.00	20.00	100.00%		2017	20.00	20.00	20.00	100.00%		2018	20.00	20.00	20.00	100.00%		2019	20.00	20.00	20.00	100.00%	★	2020	0.00	0.00	0.00	0.00%		TOTAL	80.00	80.00	80.00		100.00%					al Plan de Desarrollo	100.00%	★
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																																	
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																																
2016	20.00	20.00	20.00	100.00%																																																																	
2017	20.00	20.00	20.00	100.00%																																																																	
2018	20.00	20.00	20.00	100.00%																																																																	
2019	20.00	20.00	20.00	100.00%	★																																																																
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																																	
TOTAL	80.00	80.00	80.00		100.00%																																																																
				al Plan de Desarrollo	100.00%	★																																																															
Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos en el cumplimiento de la meta.																																																																					
Avances y Logros: Se han asesorado anualmente 20 Fondos de Desarrollo Local en procesos formativos e implementación de las Escuelas Deportivas, en las siguientes localidades: Usaquén, Chapinero, Santafé, Usme, Tunjuelito, Kennedy, Fontibón, Engativá, Barrios Unido, Teusaquillo, San Cristóbal, Bosa, Suba, Mártires, Antonio Nariño, Puente Aranda, la Candelaria, Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar y Sumapaz, cumpliendo al 100% la meta programada.																																																																					
350 Realizar torneos interbarrales en 4 deportes	\$4,102	\$4,078	99.42	\$7,756	\$7,482	96.47	\$9,171	\$9,171	100.00	\$11,601	\$11,601	100.00	\$5,500	\$0	0.00	\$38,130	\$32,332	84.80																																																			
<b>Indicador(es)</b>																																																																					

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

## Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por entidad con corte a 31/12/2019

## 211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	\$26,526	\$26,418	99.60	\$54,205	\$52,985	97.75	\$65,745	\$65,531	99.67	\$77,323	\$77,322	100.00	\$43,445	\$0	0.00	\$267,244	\$222,255	83.17

(K) 100 Número de torneos interbarrales realizados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2016	4.00	4.00	4.00	100.00%		
2017	4.00	4.00	4.00	100.00%		
2018	4.00	4.00	4.00	100.00%		
2019	4.00	4.00	4.00	100.00%	★	
2020	4.00	4.00	0.00	0.00%	★	
				al Plan de Desarrollo	80.00%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos en el cumplimiento de la meta.

Avances y Logros: La meta se ha cumplido al 100% realizando anualmente cuatro Torneos Interbarrios en las siguientes disciplinas deportivas:

- \* Baloncesto 3x3 mixto en categorías mayores y seniors
- \* Fútbol 8 Mixto en categorías mayores y seniors
- \* Voleibol 4x4 mixto
- \* Fútbol Sala 5x5 mixto

353 Realizar 634.250 atenciones a niños, niñas y adolescentes en el marco del programa Jornada Única y Tiempo Escolar durante el cuatrienio	\$16,084	\$16,040	99.73	\$25,849	\$24,959	96.56	\$27,357	\$27,142	99.21	\$26,448	\$26,448	100.00	\$21,088	\$0	0.00	\$116,827	\$94,590	80.97
---	----------	----------	-------	----------	----------	-------	----------	----------	-------	----------	----------	--------	----------	-----	------	-----------	----------	-------

## Indicador(es)

(S) 102 Número de atenciones a niños, niñas y adolescentes en el marco del programa jornada única y tiempo escolar Línea Base: 288397

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2016	70,000.00	70,000.00	79,874.00	114.11%		
2017	50,000.00	69,109.00	69,109.00	100.00%		
2018	50,000.00	70,000.00	71,369.00	101.96%		
2019	50,000.00	70,000.00	72,500.00	103.57%	★	
2020	50,000.00	48,631.00	0.00	0.00%	★	
TOTAL	270,000.00	338,983.00	292,852.00	al Plan de Desarrollo	86.39%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos en el cumplimiento de la meta.

Avances y Logros: En el periodo comprendido del año 2016 a diciembre de 2019 se han obtenido los siguientes avances o logros acumulados:

\* Se han atendido 292.852 estudiantes que corresponde al 86% de la meta proyectada para el cuatrienio, enseñando 35 centros de interés en deporte y actividad física en 121 Instituciones Educativas Distritales en las localidades de Usaquén, Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá, Suba, Barrios Unidos, Teusaquillo, Mártires, Puente Aranda, Rafael Uribe y Ciudad Bolívar.

\*Realización de más de 566.000 sesiones de clase de los centros de interés en deporte y actividad física.

\*Los estudiantes han participado en 325 festivales de habilidades específicas, 263 festivales inter IED e intramurales, y 162 exhibiciones, intercambios y/o actividades recreodeportivas dentro de los que se destacan intercambios deportivos a España, Estados Unidos, Panamá y Argentina, que fomentan el deporte en sus vidas y conllevan a su formación integral.

\*En el año 2018 se realizó la Encuesta de Valoración a una muestra de 6.580 estudiantes atendidos, en la cual se evidenciaron entre otros beneficios los siguientes:

5.409 escolares, equivalente al 82% a raíz, de su participación en el proyecto TEC se sienten motivados para tomar el deporte como proyecto de vida.

3.719 escolares, equivalente al 95%, consideran que participar en eventos desarrollados por el proyecto TEC les aporta a sus procesos de aprendizaje.

5.982 estudiantes equivalente al 91%, a raíz de su participación en el proyecto TEC se sienten motivados a conocer y usar escenarios deportivos diferentes a los que ya conocen o usualmente frecuentan. Esta respuesta es significativa ya que permite responder a los planes distritales sobre una ciudad caminable, con escenarios que permitan mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y que fomenten el buen uso de los escenarios deportivos y las practicas que favorezcan los estilos de vida saludable.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

## Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por entidad con corte a 31/12/2019

## 211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	\$26,526	\$26,418	99.60	\$54,205	\$52,985	97.75	\$65,745	\$65,531	99.67	\$77,323	\$77,322	100.00	\$43,445	\$0	0.00	\$267,244	\$222,255	83.17

6.309 estudiantes, equivalente al 96%, a raíz de su participación en el proyecto TEC reconocen sus capacidades o aptitudes para la práctica de un deporte. Dicha respuesta, confirma lo significativo que ha sido para los estudiantes participar en TEC para tener como opción el deporte en su proyecto de vida y en esta ocasión en su mayoría pueden identificar sus habilidades para la práctica del deporte, entre otras.

357 Beneficiar anualmente 1.400 deportistas de alto rendimiento	\$5,888	\$5,848	99.33	\$19,044	\$18,990	99.72	\$27,506	\$27,506	100.00	\$37,421	\$37,420	100.00	\$15,509	\$0	0.00	\$105,368	\$89,765	85.19
---	---------	---------	-------	----------	----------	-------	----------	----------	--------	----------	----------	--------	----------	-----	------	-----------	----------	-------

**Indicador(es)**

(K) 106 Número de deportistas de alto rendimiento beneficiados Línea Base: 1400

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2016	1,400.00	1,400.00	1,453.00	103.79%		
2017	1,400.00	1,400.00	1,453.00	103.79%		
2018	1,400.00	1,400.00	1,505.00	107.50%		
2019	1,400.00	1,400.00	1,919.00	137.07%	★	
2020	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00%	★	
				al Plan de Desarrollo	90.43%	★

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos en el cumplimiento de la meta.

Avances y Logros: A corte de 31 de diciembre de 2019 se apoyaron 1.919 deportistas de alto rendimiento deportivo de los cuales 1.413 son convencionales y 506 son deportistas paralímpicos, quienes se han beneficiado con el programa de Rendimiento Deportivo, en las áreas técnica, ciencias aplicadas y desarrollo social. Los atletas del registro de Bogotá que se destacan en justas nacionales e internacionales son beneficiados con estímulos económicos, apoyo en transporte y alimentación.

358 Realizar 20 procesos de investigación, sistematización y memoria	\$0	\$0	0.00	\$226	\$226	100.00	\$60	\$60	100.00	\$200	\$200	100.00	\$0	\$0	0.00	\$486	\$486	100.00
--	-----	-----	------	-------	-------	--------	------	------	--------	-------	-------	--------	-----	-----	------	-------	-------	--------

**Indicador(es)**

(S) 107 Número de procesos de investigación, sistematización y memoria realizados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%		
2017	1.50	1.50	1.50	100.00%		
2018	1.50	2.50	2.50	100.00%		
2019	1.00	1.00	1.00	100.00%	★	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%		
TOTAL	4.00	5.00	5.00	al Plan de Desarrollo	100.00%	★

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos en el cumplimiento de la meta.

Avances y Logros: Los cuatro procesos de investigación y memorias son:

- \* Investigación para establecer técnica y científicamente la evolución de los atletas del registro de Bogotá, las variables y actividades correctivas a mejorar, así como el impacto social del deporte en la ciudad.
- \* Memoria del programa Rendimiento deportivo.
- \* Memoria de escuelas deportivas
- \* Memoria de la evolución del proyecto Tiempo escolar complementario - TEC
- \* Investigación del impacto del proyecto Tiempo Escolar Complementario TEC, sobre las funciones ejecutivas relacionadas con la actividad física y el deporte, en escolares de Bogotá

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

## Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por entidad con corte a 31/12/2019

## 211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	\$26,526	\$26,418	99.60	\$54,205	\$52,985	97.75	\$65,745	\$65,531	99.67	\$77,323	\$77,322	100.00	\$43,445	\$0	0.00	\$267,244	\$222,255	83.17
02 Pilar Democracia urbana	\$134,555	\$91,958	68.34	\$291,808	\$291,094	99.76	\$508,547	\$490,498	96.45	\$597,533	\$549,177	91.91	\$141,270	\$0	0.00	\$1,673,713	\$1,422,728	85.00
17 Espacio público, derecho de todos	\$134,555	\$91,958	68.34	\$291,808	\$291,094	99.76	\$508,547	\$490,498	96.45	\$597,533	\$549,177	91.91	\$141,270	\$0	0.00	\$1,673,713	\$1,422,728	85.00
139 Gestión de infraestructura cultural y deportiva nueva, rehabilitada y recuperada	\$134,555	\$91,958	68.34	\$291,808	\$291,094	99.76	\$508,547	\$490,498	96.45	\$597,533	\$549,177	91.91	\$141,270	\$0	0.00	\$1,673,713	\$1,422,728	85.00
260 Construcción o adecuación de 75 canchas sintéticas	\$17,353	\$16,947	97.66	\$58,732	\$58,732	100.00	\$52,516	\$52,516	100.00	\$15,400	\$15,400	100.00	\$0	\$0	0.00	\$144,000	\$143,594	99.72

## Indicador(es)

(S) 451 Número de canchas sintéticas construidas o adecuadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	7.00	1.00	2.00	200.00%	
2017	27.00	36.00	36.00	100.00%	
2018	28.00	41.00	41.00	100.00%	
2019	13.00	42.00	42.00	100.00%	★
2020	0.00	18.00	0.00	0.00%	
TOTAL	75.00	139.00	121.00	al Plan de Desarrollo	87.05%

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos en el cumplimiento de la meta.

Avances y Logros: La magnitud inicial en plan de desarrollo (2016-2020) era de 75 y el IDRD la incrementó a 139.

El acumulado de la meta para el período 2016-diciembre 2019 es de 121 canchas sintéticas por parte del IDRD. Igualmente, se han adecuado 20 canchas sintéticas por parte de las Alcaldías Locales para un total de 141 canchas entregadas en el Distrito Capital. Adicionalmente se encuentran en ejecución 18 canchas sintéticas por parte del IDRD y 2 por Alcaldías Locales.

365 Gestionar la construcción de 5 equipamientos culturales, recreativos y deportivos	\$11,000	\$10,824	98.40	\$0	\$0	0.00	\$128,750	\$121,620	94.46	\$212,477	\$198,747	93.54	\$0	\$0	0.00	\$352,227	\$331,192	94.03
---	----------	----------	-------	-----	-----	------	-----------	-----------	-------	-----------	-----------	-------	-----	-----	------	-----------	-----------	-------

## Indicador(es)

(S) 162 Número de equipamientos culturales, recreativos y deportivos gestionados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	2.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2018	1.00	3.00	0.00	0.00%	
2019	1.00	3.00	3.00	100.00%	★
2020	0.00	1.00	0.00	0.00%	
TOTAL	4.00	4.00	3.00	al Plan de Desarrollo	75.00%

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos en el cumplimiento de la meta.

Avances y Logros: Durante la vigencia 2019 se gestionó la construcción de los 3 CEFES-Centros Felicidad: A 31 de diciembre los avances de obra son los siguientes: El Tunal 93.2%, Fontanar del Río: 81% y San Cristóbal con un avance de obra de 82%. El avance de obra de los CEFES corresponde a las siguientes actividades de construcción en cada uno de ellos:

\* CEFE Tunal: Piscina olímpica y recreativa, baterías de baños y vestier, coliseo (cancha y graderías), edificio cultural y locales, zonas exteriores y senderos de comunicación al parque.

\* CEFE Fontanar del Río: Piscina olímpica y recreativa, coliseo, zona cultural, auditorio, aulas, zonas exteriores y senderos de comunicación con el parque.

\* CEFE San Cristóbal: Piscina olímpica y recreativa, zona de gimnasio, coliseo, aulas, auditorio, cafetería, restaurante y locales.

De otra parte, en el mes de diciembre de 2019 quedaron contratadas las obras e interventoría para la construcción del CEFE Cometas y el contrato de consultoría de los estudios y diseños del CEFE Gibraltar.

366 Mejorar 140 equipamientos culturales, recreativos y deportivos	\$29,146	\$29,115	99.89	\$77,836	\$77,797	99.95	\$130,942	\$130,446	99.62	\$138,993	\$130,042	93.56	\$101,346	\$0	0.00	\$478,264	\$367,401	76.82
--	----------	----------	-------	----------	----------	-------	-----------	-----------	-------	-----------	-----------	-------	-----------	-----	------	-----------	-----------	-------

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

## Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por entidad con corte a 31/12/2019

## 211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL																																															
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																													
02 Pilar Democracia urbana	\$134,555	\$91,958	68.34	\$291,808	\$291,094	99.76	\$508,547	\$490,498	96.45	\$597,533	\$549,177	91.91	\$141,270	\$0	0.00	\$1,673,713	\$1,422,728	85.00																																													
<b>Indicador(es)</b>																																																															
(K) 163 Número de equipamientos culturales, recreativos y deportivos mejorados	Línea Base: 95																																																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>95.00</td> <td>95.00</td> <td>95.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>95.00</td> <td>103.00</td> <td>103.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>95.00</td> <td>104.00</td> <td>104.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>95.00</td> <td>108.00</td> <td>108.00</td> <td>100.00%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>95.00</td> <td>108.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>79.15%</td> <td>✓</td> </tr> </tbody> </table>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	95.00	95.00	95.00	100.00%		2017	95.00	103.00	103.00	100.00%		2018	95.00	104.00	104.00	100.00%		2019	95.00	108.00	108.00	100.00%	★	2020	95.00	108.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	79.15%	✓
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																											
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																										
2016	95.00	95.00	95.00	100.00%																																																											
2017	95.00	103.00	103.00	100.00%																																																											
2018	95.00	104.00	104.00	100.00%																																																											
2019	95.00	108.00	108.00	100.00%	★																																																										
2020	95.00	108.00	0.00	0.00%																																																											
				al Plan de Desarrollo	79.15%	✓																																																									
Retrasos y soluciones:	No se presentaron retrasos en el cumplimiento de la meta.																																																														
Avances y Logros:	<p>Al inicio de esta administración el IDR mantenía y operaba 95 parques: 1 regional, 19 metropolitanos, 64 zonales y 11 escenarios deportivos.</p> <p>En el año 2017 se adicionaron 7 parques zonales y 1 parque metropolitano (Gustavo Uribe, La Victoria, Morato, Canal Rio Negro, Atabanza, Canal Boyacá, San Ignacio y El Porvenir) pasando a 103 parques y 104 en la vigencia 2018 con la entrega del parque zonal El Taller.</p> <p>En la vigencia 2019, ingresan 4 parques zonales nuevos (La Esperanza, Casa blanca, Buena Vista Porvenir y Altos de la Estancia), con lo cual se llegó a 108 parques y escenarios deportivos administrados directamente: 1 parque regional, 20 metropolitanos, 77 parques zonales y 10 escenarios deportivos.</p> <p>Administración de dieciocho (18) piscinas: Complejo Acuático (4), Virrey Sur (2), Autopista Sur (2), Meissen (2), Sauzalito (2), Patio Bonito (2) y recuperación de las 4 piscinas que se encontraban fuera de servicio desde hace más de una década en los parques Candelaria (2) y La Serena (2).</p> <p>De otra parte, se han adecuado parques de escala vecinal y de bolsillo con dotación de juegos infantiles de última generación, que contribuyen con el desarrollo cognitivo, social y motor, ya que combinan diferentes funciones lúdicas en sus estructuras lo cual les permite no solo jugar y aprender a la vez sino descubrir sus límites y capacidades.</p>																																																														
367 Adquisición de siete predios en el parque zonal Hacienda Los Molinos, localidad Rafael Uribe Uribe	\$4,918	\$0	0.00	\$267	\$267	100.00	\$316	\$316	100.00	\$3,415	\$3,361	98.40	\$0	\$0	0.00	\$8,916	\$3,943	44.23																																													
<b>Indicador(es)</b>																																																															
(S) 164 Número de predios adquiridos	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>7.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>0.00</td> <td>3.00</td> <td>3.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>0.00</td> <td>4.00</td> <td>5.00</td> <td>125.00%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>7.00</td> <td>7.00</td> <td>8.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>114.29%</td> <td>★</td> </tr> </tbody> </table>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	7.00	0.00	0.00	0.00%		2017	0.00	0.00	0.00	0.00%		2018	0.00	3.00	3.00	100.00%		2019	0.00	4.00	5.00	125.00%	★	2020	0.00	0.00	0.00	0.00%		TOTAL	7.00	7.00	8.00	al Plan de Desarrollo	114.29%	★
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																											
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																										
2016	7.00	0.00	0.00	0.00%																																																											
2017	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																											
2018	0.00	3.00	3.00	100.00%																																																											
2019	0.00	4.00	5.00	125.00%	★																																																										
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																											
TOTAL	7.00	7.00	8.00	al Plan de Desarrollo	114.29%	★																																																									
Retrasos y soluciones:	No se presentaron retrasos en el cumplimiento de la meta.																																																														
Avances y Logros:	En el periodo 2016- diciembre de 2019 se realizó la adquisición de 8 predios ubicados en el parque zonal Hacienda Los Molinos localidad Rafael Uribe Uribe, con las siguientes matrículas inmobiliarias: 50S-40325332 por valor de \$46.588.939, 50S-40325333 por valor de \$ 147.237.262, 50S-40150981 por valor de \$122.398.109, 50S-40325334 por valor de \$ 283.421.372, 50S-40325335 por valor de \$ 239.435.087, 50S-40335351 por valor de \$1.284.479.044, 50S-40280030 por valor de \$1.081.985.314 y 50S-40150978 por valor de \$ 471.195.000.																																																														
368 Construcción y/o mejoramiento de 64 parques en todas las escalas, en los que se construirán cuatro xtreme parks	\$72,139	\$35,072	48.62	\$154,973	\$154,298	99.56	\$196,024	\$185,600	94.68	\$227,248	\$201,627	88.73	\$39,924	\$0	0.00	\$690,307	\$576,598	83.53																																													
<b>Indicador(es)</b>																																																															

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

## Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por entidad con corte a 31/12/2019

## 211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana	\$134,555	\$91,958	68.34	\$291,808	\$291,094	99.76	\$508,547	\$490,498	96.45	\$597,533	\$549,177	91.91	\$141,270	\$0	0.00	\$1,673,713	\$1,422,728	85.00

(S) 165 Número de parques construidos y mejorados Línea Base: 35

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	23.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	12.00	112.00	82.00	73.21%	
2018	11.00	153.00	153.00	100.00%	
2019	11.00	115.00	115.00	100.00%	★
2020	7.00	66.00	0.00	0.00%	
TOTAL	64.00	416.00	350.00	al Plan de Desarrollo	84.13%

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos en el cumplimiento de la meta.

Avances y Logros: En el periodo 2016- diciembre de 2019 se han construido y mejorado 350 parques: 13 zonales: La Victoria cód. 04-122, Villa Mayor cód. 15-036, Estadio Olaya Herrera cód.18-207, Fontanar del Río cód.11-368, El Taller cód. 19-348, Altos de la Estancia cód.19-756, Gustavo Uribe cód.02-004, La Esperanza cód. 07-273, Las Margaritas (Gilma Jiménez) cód.08-552, Casa Blanca cód. 11-069, Sierra Morena cód. 19-190, Illimani cód.19-346, Buena Vista el Porvenir cód. 19-347; 8 metropolitanos: El Tunal cód. 06-063, Zona Franca cód. 09-125, Simón Bolívar-Sector Central cód.13-089, Tercer Milenio cód. 03-085, El Recreo cód. 07-260, El Porvenir ( tercera y cuarta etapa) cód.07-391, Simón Bolívar Sector Unidad Deportiva El Salitre UDS (Pista de Atletismo) cód. 10-290 y Simón Bolívar- Sector Parque Deportivo el Salitre PRD (Pista BMX ) cód. 12-091; 1 Escenario Deportivo: Complejo Acuático Simón Bolívar cód. 12-1000 y 328 parques vecinales.

Construcción de seis pistas de patinaje en los parques Fontanar del Río, Gilma Jiménez, El Recreo, La Esperanza, El Taller y renovación de la pista de patinaje del parque Metropolitano Simón Bolívar- Sector Parque Recreodeportivo el Salitre PRD.

Adicionalmente, se construyeron ocho Escenarios de Nuevas Tendencias Deportivas-NTD en los parques Fontanar del Río, Gilma Jiménez, La Esperanza, Movistar Arena, Palermo Sur, Tercer Milenio, Nueva Tibabuyes y Nuevo Milenio.

Ahora nuestros parques cuentan con: juegos infantiles de última generación, gimnasios de fuerza para los jóvenes, gimnasios vitales para el adulto mayor, áreas para la práctica del deporte como canchas múltiples, pistas de patinaje, piscinas, pista de trote y escenarios de nuevas tendencias, así mismo se realiza la intervención paisajística para la recuperación y siembra de las especies arbóreas.

03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	\$10,052	\$9,873	98.22	\$26,801	\$26,748	99.80	\$29,805	\$29,805	100.00	\$36,218	\$36,207	99.97	\$22,100	\$0	0.00	\$124,976	\$102,633	82.12
25 Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida	\$10,052	\$9,873	98.22	\$26,801	\$26,748	99.80	\$29,805	\$29,805	100.00	\$36,218	\$36,207	99.97	\$22,100	\$0	0.00	\$124,976	\$102,633	82.12
157 Intervención integral en territorios y poblaciones priorizadas a través de cultura, recreación y deporte	\$10,052	\$9,873	98.22	\$26,801	\$26,748	99.80	\$29,805	\$29,805	100.00	\$36,218	\$36,207	99.97	\$22,100	\$0	0.00	\$124,976	\$102,633	82.12
371 Realizar 132.071 actividades culturales, recreativas y deportivas, articuladas con grupos poblacionales y/o territorios	\$10,052	\$9,873	98.22	\$26,801	\$26,748	99.80	\$29,805	\$29,805	100.00	\$36,218	\$36,207	99.97	\$22,100	\$0	0.00	\$124,976	\$102,633	82.12

## Indicador(es)

(S) 273 Número de actividades culturales, recreativas y deportivas realizadas, articuladas con grupos poblacionales y/o territorios Línea Base: 27093

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	3,981.00	3,981.00	5,203.00	130.70%	
2017	10,343.00	13,926.00	13,390.00	96.15%	
2018	10,343.00	15,852.00	15,432.00	97.35%	
2019	7,153.00	16,067.00	18,178.00	113.14%	★
2020	10,343.00	2,542.00	0.00	0.00%	
TOTAL	42,163.00	52,634.00	52,203.00	al Plan de Desarrollo	99.18%

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos en el cumplimiento de la meta.

Avances y Logros: A diciembre de 2016 se realizaron 5.203 actividades con una participación de 206.470 asistentes. Las actividades corresponden a los programas Recreación Incluyente: 3.094 actividades y Recreación Comunitaria: 2.109, con una participación de 66.963 y 139.507 respectivamente.

A diciembre de 2017 se realizaron 13.390 actividades con una participación de 739.153 asistentes. Las actividades corresponden a los programas Recreación Incluyente: 5.028 y Recreación Comunitaria: 8.362, con una participación de 124.595 y 614.558 respectivamente.

A diciembre de 2018 se realizaron 15.432 actividades con una participación de 849.264 asistentes. Las actividades corresponden a los programas Recreación Incluyente: 7.840 y Recreación Comunitaria: 7.592, con una participación de 184.948 y 664.316 respectivamente.

A diciembre de 2019 se realizaron 18.178 actividades con una participación de 846.521 asistentes. Las actividades corresponden a los programas Recreación Incluyente: 7.894 y Recreación Comunitaria: 10.284, con una participación de 174.494 y 672.027 respectivamente.

A continuación, se presentan algunos logros significativos alcanzados desde la vigencia 2016 a la fecha:

\* Se actualizó la dotación del gimnasio incluyente de la UDS con equipos de última tecnología.

\* Mayor participación de cuidadores y familias en los gimnasios incluyentes debido a la estructura de las franjas recreativas programadas, las cuales, los vinculan en el desarrollo de las mismas.

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

## Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por entidad con corte a 31/12/2019

## 211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL																																																					
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																																			
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	\$10,052	\$9,873	98.22	\$26,801	\$26,748	99.80	\$29,805	\$29,805	100.00	\$36,218	\$36,207	99.97	\$22,100	\$0	0.00	\$124,976	\$102,633	82.12																																																			
<p>* Participación de los atletas paralímpicos en las franjas recreativas de los Gimnasios Incluyentes, con lo cual el deportista mantiene su condición física y se motiva a la comunidad al tener cerca de un deportista con alto reconocimiento. Las ligas que participan son: Rugby, Ajedrez, Billar y Bolo. Se avanza en la identificación de nuevas comunidades.</p> <p>* Realización de la jornada piloto de Ciclo paseo a ciegas, como estrategia para promover la sensibilización de la comunidad en general usuaria de la Ciclovía frente a las habilidades y capacidades de las personas con discapacidad.</p>																																																																					
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$10,905	\$6,842	62.74	\$11,640	\$11,611	99.75	\$17,466	\$16,772	96.02	\$24,070	\$20,428	84.87	\$8,610	\$0	0.00	\$72,692	\$55,652	76.56																																																			
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	\$1,993	\$1,556	78.09	\$7,315	\$7,289	99.65	\$11,878	\$11,415	96.10	\$20,197	\$16,698	82.68	\$7,310	\$0	0.00	\$48,692	\$36,958	75.90																																																			
185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente	\$1,993	\$1,556	78.09	\$7,315	\$7,289	99.65	\$11,878	\$11,415	96.10	\$20,197	\$16,698	82.68	\$7,310	\$0	0.00	\$48,692	\$36,958	75.90																																																			
71 Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	\$1,993	\$1,556	78.09	\$7,315	\$7,289	99.65	\$11,878	\$11,415	96.10	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$21,185	\$20,260	95.63																																																			
<b>Indicador(es)</b>																																																																					
(C) 391 Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital <b>FINALIZADO</b>																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> <th rowspan="2"></th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>5.00</td> <td>5.00</td> <td>5.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>30.00</td> <td>30.00</td> <td>35.00</td> <td>116.67%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>55.00</td> <td>55.00</td> <td>55.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>80.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>100.00%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>90.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>61.11%</td> <td>⚠</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance			De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	5.00	5.00	5.00	100.00%			2017	30.00	30.00	35.00	116.67%			2018	55.00	55.00	55.00	100.00%			2019	80.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	★	2020	90.00	0.00	0.00	0.00%							al Plan de Desarrollo	61.11%	⚠
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																																	
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																																
2016	5.00	5.00	5.00	100.00%																																																																	
2017	30.00	30.00	35.00	116.67%																																																																	
2018	55.00	55.00	55.00	100.00%																																																																	
2019	80.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	★																																																															
2020	90.00	0.00	0.00	0.00%																																																																	
				al Plan de Desarrollo	61.11%	⚠																																																															
544 Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$20,197	\$16,698	82.68	\$7,310	\$0	0.00	\$27,507	\$16,698	60.71																																																			
<b>Indicador(es)</b>																																																																					
(K) 557 Porcentaje de ejecución del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG en las entidades distritales																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> <th rowspan="2"></th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>0.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00%</td> <td>100.00%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>0.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>50.00%</td> <td>⚠</td> </tr> </tbody> </table> <p>Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos en el cumplimiento de la meta.</p> <p>Avances y Logros: Desde el año 2016 hasta diciembre de 2018, se han realizado actividades para el mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma NTC ISO 9001 así como para la culminación de la implementación de los requisitos de la norma NTD SIG 001: 2011.</p> <p>De otra parte, se realizó la alineación de la plataforma estratégica de la entidad con el Plan Distrital de Desarrollo 2016-2020, implementación de la norma NTC ISO 9001:2015, elaboración del análisis del contexto de la entidad, caracterización de usuarios, política para la gestión del riesgo en el IDRD, actualización del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, mapa de riesgos, desarrollo de nueva caracterización de procesos, plan de participación ciudadana, indicadores de gestión, seguimiento a los resultados de la gestión pública local y distrital (herramienta ISO 18091:2014).</p> <p>En cumplimiento de lo establecido en los Decretos 1499 de 2017 y 591 de 2018 se inició la adecuación del Sistema Integrado de Gestión a la del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG, dentro de la cuales se encuentra la aprobación del acto administrativo por medio del cual se crea el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del Instituto Distrital de Recreación y Deporte, IDRD, elaboración del Plan de Adecuación y Sostenibilidad SIGD -MIPG, revisión y actualización de dieciséis autodiagnósticos del MIPG, diligenciamiento del FURAG, realización de seis Comités Institucionales de Gestión y Desempeño, sensibilización a funcionarios y contratistas sobre el MIPG a través de charlas y piezas comunicacionales, conformación y sensibilización del grupo de participación ciudadana.</p> <p>De otra parte, se realizó sensibilización a funcionarios y contratistas en el SGC, elaboración de la revisión por la dirección, ejecución de la auditoría interna bajo la NTC ISO 9001:2015, así como la auditoría externa al Sistema de Gestión de la Calidad por parte del ente certificador ICONTEC otorgando al IDRD la renovación del certificado NTC ISO 9001:2015.</p>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance			De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	0.00	0.00	0.00	0.00%			2017	0.00	0.00	0.00	0.00%			2018	0.00	0.00	0.00	0.00%			2019	0.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%	★	2020	0.00	100.00	0.00	0.00%							al Plan de Desarrollo	50.00%	⚠
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																																	
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																																
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																																	
2017	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																																	
2018	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																																	
2019	0.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%	★																																																															
2020	0.00	100.00	0.00	0.00%																																																																	
				al Plan de Desarrollo	50.00%	⚠																																																															
43 Modernización institucional	\$6,900	\$3,320	48.11	\$3,080	\$3,078	99.92	\$2,698	\$2,476	91.76	\$1,100	\$963	87.52	\$500	\$0	0.00	\$14,279	\$9,836	68.89																																																			
189 Modernización administrativa	\$6,900	\$3,320	48.11	\$3,080	\$3,078	99.92	\$2,698	\$2,476	91.76	\$1,100	\$963	87.52	\$500	\$0	0.00	\$14,279	\$9,836	68.89																																																			
379 Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física, dotacional y administrativa	\$6,900	\$3,320	48.11	\$3,080	\$3,078	99.92	\$2,698	\$2,476	91.76	\$1,100	\$963	87.52	\$500	\$0	0.00	\$14,279	\$9,836	68.89																																																			
<b>Indicador(es)</b>																																																																					

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

## Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por entidad con corte a 31/12/2019

## 211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$10,905	\$6,842	62.74	\$11,640	\$11,611	99.75	\$17,466	\$16,772	96.02	\$24,070	\$20,428	84.87	\$8,610	\$0	0.00	\$72,692	\$55,652	76.56

(K) 411 Porcentaje de intervención en infraestructura física, dotacional y administrativa

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2017	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2018	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2019	100.00	100.00	100.00	100.00%	★
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	★
al Plan de Desarrollo				80.00%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos en el cumplimiento de la meta.

Avances y Logros: Dentro de los principales logros se encuentra el diseño y construcción de la bodega para la centralización y funcionamiento del archivo central de la Entidad (sede Calle 17 No. 52-10 barrio Puente Aranda); allí también se ubicará el Centro de Mando Integrado de Ciclovia-C4. Al cierre de la vigencia se efectuó el traslado a esta sede, de los archivos documentales del IDRD, las planotecas que hacen parte del proceso de gestión documental, así como de los elementos que se requieren para el funcionamiento del centro de control de la ciclovia.

Igualmente se realizó la modernización de la sede administrativa con la adecuación de espacios, mobiliario completo de oficina, redes eléctricas y cableado estructurado.

44 Gobierno y ciudadanía digital	\$2,013	\$1,966	97.70	\$1,245	\$1,244	99.92	\$2,890	\$2,881	99.69	\$2,773	\$2,767	99.77	\$800	\$0	0.00	\$9,721	\$8,858	91.12
192 Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC	\$2,013	\$1,966	97.70	\$1,245	\$1,244	99.92	\$2,890	\$2,881	99.69	\$2,773	\$2,767	99.77	\$800	\$0	0.00	\$9,721	\$8,858	91.12
380 Realizar el 100% de las acciones programadas para la construcción de un Gobierno de Tecnologías de la Información - TI y para el fortalecimiento de la arquitectura empresarial	\$2,013	\$1,966	97.70	\$1,245	\$1,244	99.92	\$2,890	\$2,881	99.69	\$2,773	\$2,767	99.77	\$800	\$0	0.00	\$9,721	\$8,858	91.12

**Indicador(es)**

(K) 452 Porcentaje de acciones programadas para la construcción de un Gobierno de Tecnologías de la Información - TI y para el fortalecimiento de la arquitectura empresarial

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2017	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2018	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2019	100.00	100.00	100.00	100.00%	★
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	★
al Plan de Desarrollo				80.00%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos en el cumplimiento de la meta.

Avances y Logros: El IDRD ha trabajado en la consolidación de la infraestructura tecnológica realizando desarrollos significativos para mejorar el uso, la eficiencia y la apropiación de los sistemas de información y de gestión, como son Kactus, Seven, Orfeo y el Sistema de información Misional.

Dentro de los principales logros se encuentra la virtualización de dos tramites en línea: Liquidación y recaudo pago fondo compensatorio de cesiones públicas para parques y equipamientos y Aprobación proyecto específico de zonas de cesión para parques y equipamientos producto de un desarrollo urbanístico, quedaron articulados a la Secretaría Distrital del Hábitat en el proyecto Ventanilla Única de la Construcción VUC y la Inscripción en línea y pago por PSE de eventos.

De otra parte, se realizó el desarrollo de las Apps de: Festival de Verano, Ciclovia, Recreovia y eventos. En la atención y seguimiento de trámites en línea en la entidad se desarrolló un módulo el cual le permite a los ciudadanos consultar el estado de sus peticiones y solicitudes.

Para la parte administrativa del Parque Recreo deportivo el Salitre PRD y la Unidad de Ciencias Aplicadas al Deporte UCAD se realizó la reestructuración en temas de cableado y comunicaciones; de igual manera se implementó la solución para administrar y controlar las comunicaciones del parque por medio de VPN, contribuyendo a la mejora la seguridad en la entidad.

Así mismo, se realizó la actualización general del Sistema de Gestión Documental Orfeo, el cual ahora brinda nuevas funcionalidades para todos los usuarios del IDRD en temas específicos de radicación masiva, generación de documentos en pdf.

Otro de los avances en este periodo fue el apoyo en los temas tecnológicos y de aplicaciones en los XXI Juegos Deportivos Nacionales 2019, con el sistema de votaciones y de encuestas desarrollado por el Área de Sistemas

Se realizó la renovación de 53 estaciones de cómputo de la UCAD y el PRD, la actualización del cableado eléctrico y de datos en las sedes UCAD y PRD, la unificación del controlador de dominio para las Sedes UCAD, PRD y el Archivo en Puente Aranda.

TOTAL 211 - INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE	\$182,037	\$135,092	74.21	\$384,454	\$382,438	99.48	\$621,564	\$602,606	96.95	\$735,144	\$683,133	92.93	\$215,426	\$0	0.00	\$2,138,626	\$1,803,268	84.32
---	-----------	-----------	-------	-----------	-----------	-------	-----------	-----------	-------	-----------	-----------	-------	-----------	-----	------	-------------	-------------	-------

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.



## CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

### SUMA

A la vigencia Ejecutado vigencia / Programado Vigencia  
Al transcurrido del Plan Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe  
Plan de Desarrollo Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

### CONSTANTE

La ejecución es independiente en cada vigencia

A la vigencia Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia  
Al transcurrido del Plan Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada  
Plan de Desarrollo Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

### CRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia  
Al transcurrido del Plan Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe  
Plan de Desarrollo Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

### CRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia  $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior}) / (\text{Programado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior})$   
Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base  
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:  
 $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$   
Al transcurrido del Plan  $(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado en la Vigencia del Informe} - \text{línea base})$   
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:  
 $(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$   
Plan de Desarrollo  $(\text{Última Ejecución del Plan} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$

### DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia  
Al transcurrido del Plan Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe  
Plan de Desarrollo Programado para el Plan / Última Ejecución

### DECRECIENTE CON LÍNEA BASE


La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia  $(\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{ejecutado vigencia}) / (\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{Programado Vigencia})$   
Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base  
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:  
 $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$   
Al transcurrido del Plan  $(\text{línea base} - \text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe}) / (\text{línea base} - \text{Programado en la Vigencia del Informe})$   
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:  
 $(\text{Última ejecución a la Vigencia del informe} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$   
Plan de Desarrollo  $(\text{línea base} - \text{Última ejecución del Plan}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$

### RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

 <= 40%     > 40% y <= 70 %     > 70% y <= 90 %     > 90 %