

**INFORME EJECUTIVO PROYECTOS DE INVERSION**  
**AÑO: 2025**

PROYECTO DE INVERSIÓN	#	ACTIVIDADES PREVISTAS A JULIO 31 DE 2025			TIPOLOGÍA DE LA ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN MES JULIO			PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ACUMULADA A JULIO			EJECUCIÓN FINANCIERA AL MES DE JULIO				
		Magnitud vigencia	Unidad de Medida	Descripción		PROGRAMADO	EJECUTADO	EJECUCIÓN %	META ACUMULADA	EJECUTADO ACUMULADO	EJECUCIÓN %	PPTO INICIAL	PPTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN (\$)	EJEC %	
																D
<b>8154 Implementación de los programas de BOGOTÁ DEPORTIVA desde la iniciación hasta el rendimiento en Bogotá D.C.</b> Objetivo Estratégico: 2. Bogotá confía en su bien-estar Programa: 2.14. Bogotá deportiva, recreativa, artística, patrimonial e intercultural	1	Beneficiar	14.000	personas	en las Escuelas Deportivas	Suma	0	0	0%	6.907	6.957	101%	\$ 69.111.700.000	\$ 69.252.695.495	\$ 54.955.764.603	79,36%
	2	Realizar	3	eventos	deportivos del Sector Educativo	Suma	0	0	0%	1	1	100%				
	3	Realizar	1	eventos	de eSports y Deportes Alternativos	Suma	0	0	0%	0	0	0%				
	4	Implementar	1	estrategia	de identificación y selección de talentos deportivos para la ciudad de Bogotá	Suma	0,0	0,0	0%	0,5	0,5	100%				
	5	Preparar	2100	personas	en el programa de Rendimiento Deportivo	suma	0	0	0,00	2.100	2.545	121%				
	6	Desarrollar	4	certámenes	deportivos distritales, nacionales e internacionales - Deporte con altura	Suma	0	0	0%	1	1	100%				
	7	Diseñar e implementar	1	estrategia	para el fortalecimiento de enfoque de genero y deporte seguro	Suma	0,0	0,0	0%	0,5	0,5	100%				
	8	Diseñar e implementar	1	estrategia	de medición e investigación sobre las acciones deportivas.	Suma	0,00	0,00	0%	0,5	0,5	100%				
	9	Pagar	100	%	de compromisos de vigencias anteriores fenecidas	Constante	0%	0%	0%	100%	100%	100%				
<b>8155 Desarrollo de programas recreativos y de actividad física en Bogotá D.C</b> Objetivo Estratégico: 2. Bogotá confía en su bienestar Programa: 2.14. Bogotá deportiva, recreativa, artística, patrimonial e intercultural	1	Realizar	105.300	actividades	físicas dirigidas para la promoción de hábitos saludables	Suma	13.229	13.899	105%	42.329	44.758	105,74%	\$ 68.468.412.000	\$ 68.311.270.457	\$ 52.886.324.693	77,42%
	2	Desarrollar	12.950	actividades	de promoción del uso de la bicicleta	Suma	1.079	1.166	108%	7.552	7.572	100%				
	3	Realizar	69	jornadas	de Ciclovías dominicales y festivas	Suma	4	4	100%	38	38	100%				
	4	Beneficiar	35.000	personas	con procesos de alfabetización física que generen y multipliquen buenas prácticas para vivir una vida activa y saludable	Suma	3.000	3.312	110%	20.300	21.580	106%				
	5	Realizar	26.155	actividades	de Recreación para grupos etarios y poblacionales	Suma	2.549	2.524	99%	9.177	10.042	109%				
	6	Desarrollar	37	Experiencias	para la Paz	Suma	0	0	0%	10	10	100%				
	8	Desarrollar	1	torneo	deportivo que fortalezcan el deporte femenino en la ciudad	Suma	0	0	0%	0	0	0%				
	9	Realizar	1	torneo	por la igualdad que permitan espacios de integración familiar, comunitaria y de construcción de paz y convivencia	Suma	0	0	0%	0	0	0%				
	10	Desarrollar	31	eventos	metropolitanos	Suma	2	1	50%	10	9	90%				
	11	Diseñar e implementar	1	estrategia	de medición e investigación sobre las acciones recreativas.	Constante	0,00	0,00	0,00%	0,50	0,50	100%				
	12	Pagar	100	%	de compromisos de vigencias anteriores fenecidas	Constante	0	0	0%	100	100	100%				

**INFORME EJECUTIVO PROYECTOS DE INVERSION**  
**AÑO: 2025**

PROYECTO DE INVERSIÓN	#	ACTIVIDADES PREVISTAS A JULIO 31 DE 2025				TIPOLOGIA DE LA ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN MES JULIO			PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ACUMULADA A JULIO			EJECUCIÓN FINANCIERA AL MES DE JULIO						
			4	Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes,	a través de los centros de interés ofertados por la Jornada Escolar Complementaria		Suma	PROGRAMADA	EJECUTADA	EJECUCIÓN %	META	EJECUTADO	EJECUCIÓN %	PPTO-INICIAL	PPTO-DEFINITIVO	EJECUCIÓN(%)	EJEC %		
								7	48.000	46.500	46.744	101%	46.500					46.744	101%
<b>8159 Formación integral de la primera infancia, infancia, adolescencia y juventud a través de procesos de exploración, apropiación e iniciación mediante el juego y el deporte en Bogotá D.C.</b>  Objetivo Estratégico:3. Bogotá confía en su potencial  Programa:3.16. Atención Integral a la Primera Infancia y Educación como Eje del Potencial Humano	1	Beneficiar	48.000	Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes,	a través de los centros de interés ofertados por la Jornada Escolar Complementaria	Suma	46.500	46.744	101%	46.500	46.744	101%							
	2	Implementar	1	centros de interés	nuevo	suma	0	0%	0	0	0	0%							
	3	Implementar	1	estrategia	de identificación y selección de talentos deportivos para la ciudad de Bogotá	Constante	0,0	0,0	0%	0,5	0,5	100%							
	4	Realizar	3	procesos	de valoración pedagógicos y psicosociales a los beneficiarios del programa Jornada Escolar Complementaria.	Suma	0	0	0%	1	1	100%							
	5	Diseñar e implementar	1	estrategia	de medición e investigación sobre la formación integral	Constante	0,00	0,00	0%	0,50	0,50	100%	\$	27.606.000.000	\$	27.606.000.000	\$	24.329.881.550	88,13%
	6	Beneficiar a	2.900	Niños y Niñas de la primera infancia	con procesos de formación psicomotriz	suma	100	100	100%	880	896	102%							
	7	Implementar	1	centro de psicomotricidad	nuevo	suma	0	0	0%	0	0	0%							
	8	Pagar	100	%	de compromisos de vigencias anteriores fenecidas	Constante	100%	100%	100%	100%	100%	100%							

**INFORME EJECUTIVO PROYECTOS DE INVERSION**

**AÑO: 2025**

PROYECTO DE INVERSIÓN	#	ACTIVIDADES PREVISTAS A JULIO 31 DE 2025				TIPOLOGÍA DE LA ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN MES JULIO			PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ACUMULADA A JULIO			EJECUCIÓN FINANCIERA AL MES DE JULIO			
							PROGRAMADO	EJECUTADO	EJECUCIÓN %	META	EJECUTADO	EJECUCIÓN %	PROGRAMADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EJECUCIÓN %
<b>8162 Administración de parques y escenarios confiables y seguros para promover el encuentro y apropiación del espacio público de Bogotá D.C</b>  Objetivo Estratégico:1. Bogotá avanza en su seguridad Programa:1.05. Espacio público seguro e inclusivo	1	Administrar, mantener o adecuar	143	parques	del sistema del espacio público peatonal para el encuentro	Creciente	143	143	100%	143	143	100%	\$ 165.568.870.000	\$ 219.969.212.752	\$ 90.863.683.973	41,31%
	2	Implementar	2	acciones	de innovación en parques del sistema del espacio público peatonal para el encuentro	Constante	0	0	0%	0	0	0%				
	3	Implementar	2	acciones	de gobernanza para los parques priorizados	Constante	0	0	0%	0	0	0%				
<b>8165 Fortalecimiento de la capacidad institucional para una gestión pública, eficiente y oportuna en Bogotá D.C.</b>  Objetivo Estratégico:5. Bogotá confía en su gobierno Programa:5.33. Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable	1	Implementar el	95	%	de las actividades del plan de acción para el cierre de brechas de las políticas de gestión y desempeño institucional	Constante	0%	0%	0%	45%	45%	100%	\$ 15.020.725.000	\$ 14.864.806.834	\$ 13.225.019.454	88,97%
	2	Desarrollar el	100	%	de las acciones requeridas para la actualización y mejoramiento de los sistemas de información y la infraestructura tecnológica.	Constante	0%	0%	0%	30%	30%	100%				
<b>8167 Fortalecimiento de la economía del deporte y la recreación en Bogotá D.C</b>  Objetivo Estratégico:3. Bogotá confía en su potencial Programa:3.19. Desarrollo empresarial, productividad y empleo	1	Gestionar	310	alianzas	para promover el aprovechamiento de la infraestructura recreodeportiva del Distrito	Suma	27	27	100%	175	175	100%	\$ 2.300.000.000	\$ 2.300.000.000	\$ 2.274.988.600	98,91%
	2	Gestionar el	100	%	de las asociaciones Público Privadas, para promover el aprovechamiento de la infraestructura recreodeportiva del Distrito	Constante	8%	8%	100%	58%	58%	100%				
	3	Ejecutar el	100	%	de las acciones priorizadas para la promoción y medición de la economía del deporte	Constante	8%	8%	100%	58%	58%	100%				

**INFORME EJECUTIVO PROYECTOS DE INVERSION**  
**AÑO: 2025**

PROYECTO DE INVERSIÓN	#	ACTIVIDADES PREVISTAS A JULIO 31 DE 2025			TIPOLOGIA DE LA ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN MES JULIO			PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ACUMULADA A JULIO			EJECUCIÓN FINANCIERA AL MES DE JULIO				
						PROGRAMADO	EJECUTADO	EJECUCIÓN %	META	EJECUTADO	EJECUCIÓN %	PRONUNCIADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EJECUCIÓN %	
<b>8168 Fortalecimiento de la gestión recreodeportiva, la participación incidente y la construcción de comunidades desde los barrios en Bogotá D.C</b>  Objetivo Estratégico: 2. Bogotá confía en su bienestar  Programa: 2.14. Bogotá deportiva, recreativa, artística, patrimonial e intercultural	1	Desarrollar	21	estrategias	de fortalecimiento, cualificación, visibilización y movilización de la participación en general y de los espacios de participación del sistema DRAFE en particular	Suma	0	0	0%	3	3	100%	\$ 4.000.000.000	\$ 4.000.000.000	\$ 2.319.446.646	57,99%
	2	Implementar	10	laboratorios	de ideación y cocreación de iniciativas recreo deportivas de carácter barrial y comunitario, y mecanismos de fortalecimiento a la sinergia y gestión territorial del IDRD	Suma	0	0	0%	0	0	0%				
	3	Desarrollar	32	estrategias	de promoción, gestión y trabajo en red que faciliten la implementación de las iniciativas que surjan de los laboratorios de ideación y cocreación de iniciativas recreo deportivas de carácter barrial y comunitario.	Suma	0	0	0%	0	0	0%				
<b>8169 Construcción y adecuación de parques y escenarios recreodeportivos para el encuentro y disfrute de los habitantes de Bogotá D.C.</b>  Objetivo Estratégico: 4. Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática  Programa: 4.24. Revitalización y renovación urbana y rural con inclusión	1	Realizar	1,2	estudios y diseños	de parques y/o escenarios deportivos	Suma	0,00	0,00	0%	0,30	0,30	100%	\$ 204.476.891.000	\$ 150.592.348.418	\$ 27.563.357.063	18,30%
	2	Construir	5,1	parques y escenarios	para el desarrollo de actividades físicas, deportivas y recreativas	Suma	0,00	0,00	0%	0	0	0%				
	3	Adecuar	1	parques y escenarios	para el desarrollo de actividades físicas, deportivas y recreativas	Suma	0,00	0,00	0%	0	0	0%				
	4	Adelantar el	100	%	de la gestión administrativa de los diferentes proyectos de infraestructura de parques y escenarios deportivos en fase final y de liquidación	Constante	4%	4%	100%	18%	18%	100%				
							\$ 556.552.598.000	\$ 556.896.333.956	\$ 268.418.466.582	48,20%						

OBSERVACIONES AL INFORME EJECUTIVO							
Afectación de Actividades				Afectación presupuestal			
Modificación (Número)	Proyecto de Inversión	Fecha De modificación	Observación	Modificación (Letra)	PROGRAMACION Y EJECUCION ACUMULADA	Fecha de modificación	OBSERVACION
1	8154 Implementación de los programas de BOGOTÁ DEPORTIVA desde la iniciación hasta el rendimiento en Bogotá D.C.	Febrero	Reformulación con memorando No. 20255000052603 del 26 de febrero de 2025. Ajuste de la actividad No.2, pasando de 2 a 3 eventos deportivos	A	8162 Administración de parques y escenarios confiables y seguros para promover el encuentro y apropiación del espacio público de Bogotá D.C	Febrero	Traslado presupuestal del proyecto 8169 al 8162 por \$52.631.923.000 aprobado mediante resolución 166 del 7 de febrero de 2025
2	8155 Desarrollo de programas recreativos y de actividad física en Bogotá D.C	Febrero	Reformulación con memorando No. 20255000052603 del 26 de febrero de 2025. Ajuste de la actividad No.10, pasando de 28 a 31 eventos deportivos	B	8169 Construcción y adecuación de parques y escenarios recreodeportivos para el encuentro y disfrute de los habitantes de Bogotá D.C.	Febrero	Traslado presupuestal del proyecto 8169 al 8162 por \$52.631.923.000 aprobado mediante resolución 166 del 7 de febrero de 2025
3	8154 Implementación de los programas de BOGOTÁ DEPORTIVA desde la iniciación hasta el rendimiento en Bogotá D.C.	Marzo	Reformulación con memorando No. 20255000111793 del 28 de marzo de 2025. Ajuste en la meta correspondiente a la magnitud pasando de 2000 a 2100	C	8165 Fortalecimiento de la capacidad institucional para una gestión pública, eficiente y oportuna en Bogotá D.C.	Marzo	Traslado presupuestal del proyecto 8165 a los proyectos 8154 y 8155 por valor de \$49.415.050 mediante resolución 272 del 11 de marzo de 2025
4	8159 Formación integral de la primera infancia, infancia, adolescencia y juventud a través de procesos de exploración, apropiación e iniciación mediante el juego y el deporte en Bogotá D.C.	Abril	Reformulación con memorando No. 20255000112601 del 30 de abril de 2025. Ajuste en la meta correspondiente a la magnitud pasando de 39300 a 61600	D	8154 Implementación de los programas de BOGOTÁ DEPORTIVA desde la iniciación hasta el rendimiento en Bogotá D.C.	Marzo	Traslado presupuestal del proyecto 8165 al 8154 por \$1.908.066 aprobado mediante resolución 272 del 11 de marzo de 2025
5	8169 Construcción y adecuación de parques y escenarios recreodeportivos para el encuentro y disfrute de los habitantes de Bogotá D.C.	Junio	Reformulación con memorando y justificación técnica bajo radicado No. 20254000262883 del 09 de Julio de 2025. Ajuste en la meta No.1 correspondiente a la magnitud pasando de 2,6 a 1,2	E	8155 Desarrollo de programas recreativos y de actividad física en Bogotá D.C	Marzo	Traslado presupuestal del proyecto 8165 por \$47.506.984 mediante resolución 272 del 11 de marzo de 2025
6	8169 Construcción y adecuación de parques y escenarios recreodeportivos para el encuentro y disfrute de los habitantes de Bogotá D.C.	Junio	Reformulación con memorando y justificación técnica bajo radicado 20254000262883 del 09 de Julio de 2025. Ajuste en la meta No. 2 correspondiente a la magnitud pasando de 8 a 5,1	F	8154 Implementación de los programas de BOGOTÁ DEPORTIVA desde la iniciación hasta el rendimiento en Bogotá D.C.	Mayo	Traslado presupuestal del proyecto 8154 por \$204.648.527 mediante resolución 004 del 13 de mayo de 2025.
7	8159 Formación integral de la primera infancia, infancia, adolescencia y juventud a través de procesos de exploración, apropiación e iniciación mediante el juego y el deporte en Bogotá D.C.	Julio	Reformulación con memorando No. 20255000228591 del 31 de julio de 2025. Ajuste en la meta correspondiente a la magnitud pasando de 61600 a 48000	G	8155 Desarrollo de programas recreativos y de actividad física en Bogotá D.C	Mayo	Traslado presupuestal del proyecto 8155 por \$204.648.527 mediante resolución 004 del 13 de mayo de 2025.
				H	8169 Construcción y adecuación de parques y escenarios recreodeportivos para el encuentro y disfrute de los habitantes de Bogotá D.C.	Mayo	Traslado presupuestal del proyecto 8169 por \$1.252.619.582 mediante resolución 004 del 13 de mayo de 2025.
				I	8162 Administración de parques y escenarios confiables y seguros para promover el encuentro y apropiación del espacio público de Bogotá D.C	Mayo	Traslado presupuestal de los proyectos 8154, 8155, 8169 y 8165 por \$1.768.419.752 mediante resolución 004 del 13 de mayo de 2025.
				J	8165 Fortalecimiento de la capacidad institucional para una gestión pública, eficiente y oportuna en Bogotá D.C.	Mayo	Modificación presupuestal al proyecto 8165 por \$106.503.116 mediante resolución 004 del 13 de mayo de 2025.
				K	8154 Implementación de los programas de BOGOTÁ DEPORTIVA desde la iniciación hasta el rendimiento en Bogotá D.C.	Julio	Adición SGP - Decreto 342 del 29 de julio de 2025 por valor de \$343.735.956