
PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN V.4

 INFORME EJECUTIVO  PROYECTOS DE INVERSION

PROYECTO   METAS         PREVISTAS            A              DICIEMBRE        31   -   2015

EJECUCIÓN FINANCIERA AL MES DE SEPTIEMBRE

#

PROGRAMADO EJECUTADO PPTO INICIAL PPTO DEFINITIVO  EJECUCIÓN ($) EJEC %

1 11 parques 1 1 100,00% 5 3 60,00%

 $      88.159.781.000  $      88.225.601.267  $   13.146.003.222 14,90%

2 Contratar el reforzamiento 4 equipamientos deportivos 0 0 0,00% 0 0 0,00%

3 5 parques vecinales 0 0 0,00% 0 0 0,00%

4 Construir y/o adecuar 1 parques 0 0 0,00% 1 1 100,00%

5 Adecuar y/o mejorar 4 parques vecinales 0 0 0,00% 0 0 0,00%

6 Contratar e intervenir 2 UPZ con déficit crítico 0 0 0,00% 0 0 0,00%

7 Comprar y/o gestionar 0,9 predio Hacienda Los Molinos 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00%

8 Comprar y/o gestionar 0,7 predio en áreas protegidas 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00%

9 Realizar 100 porciento de los apoyos requeridos para las actividades del proyecto 0 0 0,00% 0 0 0,00%

10 Comprar y  gestionar 0,9 predio en Milenta Tejar 0 0 0,00% 0 0 0,00%

11 Realizar 1 pago fallo de sentencia judicial 0,0 0,0 0,00% 1,0 1,0 100,00%

1 95 parques y escenarios de escala regional, metropolitana y zonal 95 95 100,00% 95 95 100,00%

 $      50.026.749.000  $      50.026.749.000  $   29.777.581.582 59,52%

2 Implementar 60 acciones 0 0 0,00% 0 0 0,00%

3 Realizar 1 campaña masiva sobre uso y conservación de parques 0 0 0,00% 0 0 0,00%

4 Suscribir 25 acuerdos de corresponsabilidad de parques 0 0 0,00% 10 10 100,00%

5 Realizar 1 validación 0 0 0,00% 0 0 0,00%

1 Beneficiar 70.000 67.000 61.538 91,85% 67.000 61.538 91,85%

 $      38.000.000.000  $      36.099.882.900  $   28.776.722.032 79,71%

2 Vincular 46 organizaciones deportivas 25 32 128,00% 25 32 128,00%

1 Ofrecer a 146.715 personas el acceso a la oferta deportiva y de actividad física 16.095 12.488 77,59% 96.177 93.532 97,25%  $        2.810.674.000  $        2.745.674.000  $     2.281.094.913 83,08%

1 Beneficiar 323 en una estrategia de rendimiento deportivo 323 323 100,00% 323 323 100,00%

 $      18.030.000.000  $      17.807.573.938  $   15.642.179.181 87,84%

AÑO:  2015

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN MES 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN ACUMULADA AL MES DE  
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
%

META 
ACUMULADA

EJECUTADO 
ACUMULADO

EJECUCIÓ
N %

708 - CONSTRUCCIÓN Y 
ADECUACIÓN DE 
PARQUES Y 
ESCENARIOS PARA LA 
INCLUSION                         
                   
Proyecto Prioritario: 
Cotidianidad libre y 
activa

Contratar la construcción y/o 
adecuación

metropolitanos, zonales y/o escenarios (Skate Fontanar Etapa 2 
y 3, Zona Franca, Gustavo Uribe, Altos de la Estancia, Illimany, 
El Porvenir, Morato, Tabora, La Victoria, Olaya Herrera)

ubicados en parques metropolitanos, zonales y/o escenarios 
(Castilla, Eduardo Santos, Quiroga y UDS)

Contratar la construcción y/o 
adecuación

metropolitanos, zonales y/o escenarios (Villa Mayor)

842 - PARQUES 
INCLUSIVOS: FISICA, 
SOCIAL, ECONOMICA Y 
AMBIENTALMENTE.          
                         
Proyecto Prioritario: 
Cotidianidad libre y 
activa

Mantener, operar y 
administrar

en parques dirigidas al cumplimiento del Plan de Acción 
Cuatrienal Ambiental

técnica y financiera  del proyecto  de asociación público privada 
para la renovación, operación y mantenimiento de un escenario.

928 - JORNADA 
ESCOLAR 40 HORAS 
SEMANALES
Proyecto Prioritario 
Jornada educativa única 
para la excelencia 
académica y la formación 
integral

niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes

en programas deportivos, recreativos y de actividad física a 
través de los centros de interés

a la jornada escolar de 40 horas a través  de diferentes acciones

814 - BOGOTA 
PARTICIPACTIVA
Proyecto Prioritario: 
Cotidianidad libre y 
activa

816 - BOGOTA 
FORJADOR DE 
CAMPEONES
Proyecto Prioritario: 
Cotidianidad libre y 
activa

niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes
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2 Apoyar 1.400 deportistas de competencia 1.400 1.413 100,93% 1.400 1.413 100,93%

 $      18.030.000.000  $      17.807.573.938  $   15.642.179.181 87,84%

1 Apoyar 23 acciones 0,00% 22 20 90,91%

 $        1.410.000.000  $        2.274.550.000  $     1.731.532.810 76,13%2 Realizar 2 acción 0,00% 0 0 0,00%

3 Fortalecer 20 espacios 20 20 100,00% 20 20 100,00%

1 Apoyar 1 corredor 0 0 0,00% 0 0 0,00%  $              50.000.000  $             50.000.000  $                          -   0,00%

1 Realizar 1.959 actividades recreodeportivas de tipo masivo 192 204 106,25% 1.399 1.369 97,86%  $        4.770.000.000  $        6.335.024.107  $     5.593.936.295 88,30%

1 Apoyar 4 iniciativas 0 0 0,00% 0 0 0,00%  $              50.000.000  $             50.000.000  $                          -   0,00%

1 Realizar 1 versión de la semana de la bicicleta 0 0 0,00% 0 0 0,00%

 $        4.310.000.000  $        1.910.000.000  $     1.222.840.201 64,02%2 Desarrollar 1 programa 0 0 0,00% 0 0 0,00%

3 Funcionamiento 5 bicicorredores en el marco del programa del uso de la bicicleta 5 5 100,00% 5 5 100,00%

816 - BOGOTA 
FORJADOR DE 
CAMPEONES
Proyecto Prioritario: 
Cotidianidad libre y 
activa

847 - TIEMPO LIBRE 
TIEMPO ACTIVO
Proyecto
Prioritario: Bogotá 
reconoce y apropia la 
diversidad y la 
interculturalidad

de reconocimiento de diversas expresiones recreativas, 
deportivas y de actividad física, mediante estímulos, apoyos y 
alianzas con organizaciones de grupos poblacionales y sectores 
sociales etarios

afirmativa dirigida a las poblaciones diversas de la ciudad con 
enfoque intercultural

lúdicos, sociales, deportivos o culturales para la ocupación 
productiva del tiempo libre de las personas mayores en 
articulación intersectorial con IDARTES.

867 - CORREDORES 
VITALES
Proyecto Prioritario: 
Corredores culturales y 
recreativos (nuevos hitos 
urbanos)

cultural y recreativo, reconocido e intervenido de manera 
integral y participativa, para  el disfrute de la ciudadanía

846 - ACCIONES 
METROPOLITANAS 
PARA LA CONVIVENCIA
Proyecto Prioritario: 
Cotidianidad libre y 
activa

862 - BOGOTA ES MI 
PARCHE
Proyecto Prioritario: 
Cotidianidad libre y 
activa 

Para la participación de los jóvenes en proyectos relacionadas 
con actividades recreativas, deportivas y de actividad física

845 - PEDALEA POR 
BOGOTA.                   
Proyecto Prioritario: 
Ampliación y 
optimización de la Red de 
Ciclorrutas y promoción 
del uso de la bicicleta       
                             

de vías seguras con diferentes corredores, para biciusuarios 
escolares2
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1 Realizar 2 actividades 0 0 0,00% 0 0 0,00%  $              20.000.000  $             20.000.000  $                          -   0,00%

1 Realizar 1 adecuación física en la sede administrativa del IDRD 0 0 0,00% 0 0 0,00%

 $        7.909.895.000  $        7.844.074.733  $     4.793.497.142 61,11%

2 Apoyar 5 supercades mediante dotación y/o servicios y el recurso humano 5 5 100,00% 5 5 100,00%

3 Fortalecer 1 infraestructura para la gestión archivística y de correspondencia 0 0 0,00% 0 0 0,00%

4 Fortalecer 1 sistema tecnológico de la entidad 0 0 0,00% 0 0 0,00%

5 Implementar 80 porciento Sistema Integrado de Gestión 0 0 0,00% 0 0 0,00%

6 Suministrar 100 porciento 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Metas que se reportan al final del período  $    215.547.099.000  $    213.389.129.945  $ 102.965.387.378 48,25%

OBSERVACIONES AL INFORME EJECUTIVO

Afectación de metas Afectación presupuestal 

Proyecto Observación Proyecto Observación 

1 Febrero de 2015 A Mayo de 2015

2 PEDALEA POR BOGOTA Febrero de 2015 Se adiciona la meta 2 y 3 al proyecto. B FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Mayo de 2015

3 Marzo de 2015 Se adiciona la meta 5 al proyecto. C BOGOTA PARTICIPACTIVA Junio de 2015

4 Marzo de 2015 D Junio de 2015

5 JORNADA ESCOLAR 40 HORAS SEMANALES Marzo de 2015 E TIEMPO LIBRE TIEMPO ACTIVO Junio de 2015

6 TIEMPO LIBRE TIEMPO ACTIVO Marzo de 2015 F PEDALEA POR BOGOTA Junio de 2015

7 TIEMPO LIBRE TIEMPO ACTIVO Marzo de 2015 G Septiembre de 2015

8 Abril de 2015 H TIEMPO LIBRE TIEMPO ACTIVO Septiembre de 2015

9 Abril de 2015 Se disminuye la meta 4 de 3 a 1 parques (Se eliminan Tabora y La Victoria) I FORJADOR DE CAMPEONES Septiembre de 2015

10 Mayo de 2015 Se adicional la meta 11 al proyecto Realizar pago fallo de sentencia judicial J Septiembre de 2015

11 Junio de 2015 Se incrementa la meta 1 de 10 a 11 parques (Se adiciona Olaya Herrera)

949 - PROBIDAD Y 
TRANSPARENCIA EN EL 
IDRD
Proyecto Prioritario: 
Fortalecimiento de la 
capacidad institucional 
para identificar, prevenir 
y resolver

de sensibilización en mecanismos de control social en 
actividades masivas del IDRD

818 - FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL
Proyecto Prioritario: 
Bogota humana al 
servicio de la ciudadanía

de los apoyos programados para el mejoramiento de la gestión 
institucional

Metas con ejecución inferior al 90% y superior al 110% de lo 
programado en el acumulado

Modificación
 (Número)

Fecha
 De modificación 

Modificació
n (Letra) 

Fecha 
De modificación 

CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS PARA LA 
INCLUSION

Se incrementa la meta 1 de 8 a 12 parques (Se adicionan Tabora, La 
Victoria, Las Margaritas y La Esperanza)

CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE 
PARQUES Y ESCENARIOS PARA LA 
INCLUSION

Se incrementa valor del proyecto según traslado del 
proyecto Fortalecimiento Institucional  por valor de 
$65.820.267

Se disminuye valor del proyecto según traslado al  
proyecto Construcción y Adecuación de Parques y 
Escenarios para la Inclusión por valor de $65.820.267

PARQUES INCLUSIVOS FISICA, ECONOMICA, SOCIAL Y 
AMBIENTALMENTE

Se disminuye valor del proyecto según traslado al  
proyecto Tiempo Libre Tiempo Activo por valor de 
$65.000.000 Resolución IDRD 418 de junio 5 de 2015

CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS PARA LA 
INCLUSION

Se adiciona la meta 10 al proyecto de acuerdo a instrucciones por parte de 
la SDP y SCRD

ACCIONES METROPOLITANAS PARA LA 
CONVIVENCIA

Se incrementa valor del proyecto según traslado del 
proyecto Pedalea por Bogotá por valor de $1600.000.000 
Resolución IDRD 418 de junio 5 de 2015

Se incrementa la meta 2  de 30 a 46 organizaciones deportivas de acuerdo 
a instrucciones por parte de la SDP y SCRD

Se incrementa valor del proyecto según traslado de los 
proyectos Bogotá Participactiva y Pedalea por Bogotá  por 
valor de $865.000.000 Resolución IDRD 418 de junio 5 de 
2015

Se incrementa la meta 1 de 16 a 20 acciones de acuerdo a instrucciones por 
parte de la SDP y SCRD

Se disminuye valor del proyecto según traslado a los  
proyectos Acciones Metropolitanas para la Convivencia y 
Tiempo Libre Tiempo Activo por valor de 
$2400.000.000Resolución IDRD 418 de junio 5 de 2015 

Se adiciona la meta 2 al proyecto de acuerdo a instrucciones por parte de la 
SDP y SCRD

JORNADA ESCOLAR 40 HORAS 
SEMANALES 

Se disminuye el valor del proyecto en $ 1.900.117.100 
según traslado presupuestal Res. IDRD 648 de sept.  2 de 
2015, pago de pasivos exigibles. 

CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS PARA LA 
INCLUSION

Se disminuye la meta 1 de 12 a 10 parques (Se eliminan Las Margaritas y 
La Esperanza)

Se disminuye el valor del proyecto en $ 450.000 según 
traslado presupuestal Res. IDRD 648 de sept.  2 de 2015, 
pago de pasivos exigibles. 

CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS PARA LA 
INCLUSION

Se disminuye el valor del proyecto en $ 222.426.062 
según traslado presupuestal Res. IDRD 648 de sept.  2 de 
2015, pago de pasivos exigibles. 

CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS PARA LA 
INCLUSION

ACCIONES METROPOLITANAS PARA LA 
CONVIVENCIA

Se disminuye el valor del proyecto en $ 34.975.893 según 
traslado presupuestal Res. IDRD 648 de sept.  2 de 2015, 
pago de pasivos exigibles. 

CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS PARA LA 
INCLUSION
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12 Junio de 2015 Se incrementa la meta 5 de 3 a 4 parques vecinales

13 BOGOTA FORJADOR DE CAMPEONES Junio de 2015 Se incrementa la meta 1 de 220 a 323 niños, niñas, adolescentes y jóvenes

14 BOGOTA FORJADOR DE CAMPEONES Junio de 2015 Se incrementa la meta 2 de 800 a 1400 deportistas de competencia

15 TIEMPO LIBRE TIEMPO ACTIVO Junio de 2015

16 TIEMPO LIBRE TIEMPO ACTIVO Junio de 2015 Se adiciona la meta 3 al proyecto

17 BOGOTA PARTICIPACTIVA Junio de 2015 Se incrementa la meta 1 de 35.375 a 146.715 personas

18 ACCIONES METROPOLITANAS PARA LA CONVIVENCIA Junio de 2015 Se incrementa la meta 1 de 1547 a 1959 acciones

19 TIEMPO LIBRE TIEMPO ACTIVO Junio de 2015 Se incrementa la meta 2 de 1 a 2 acciones

CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS PARA LA 
INCLUSION

Se incrementa la meta 1 de 20 a 23 espacios lúdicos, sociales, deportivos o 
culturales
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